『学校施設整備基本計画素案(令和元(2019)年12月)』 34ページ

【図表 20】 第1グループの改築年次案

年度	2020 令和2	2021 令和3	2022 令和4	2023 令和5	2024 令和6	2025 令和7	2026 令和8	2027 令和9 計画改定	2028 令和10	2029 令和11	2030 令和12	2031 令和13
第五中	基本構想	基本計画 · 基本設計	実施設計	工事	工事	仮設共用	仮設共用					
第五小			基本構想	基本計画 • 基本設計	実施設計	工事	工事					
第一中	基本構想	基本計画 • 基本設計	実施設計	工事	工事	仮設共用	仮設共用					
井之頭小			基本構想	基本計画 • 基本設計	実施設計	工事	工事					
境南小					基本構想	基本計画 • 基本設計	実施設計	工事	工事			
第六中						基本構想	基本計画 · 基本設計	実施設計	工事	工事		
第二小								基本構想	基本計画 · 基本設計	実施設計 契約	工事	工事
第二中								基本構想	基本計画 · 基本設計	実施設計	工事	工事