


武蔵野市バリアフリー基本構想の推進状況について

1.1 武蔵野市バリアフリー基本構想の概要

市では、平成23年度にバリアフリー法に基づく「武蔵野市バリアフリー基本構想」（以下、基本構想）を策定しています。基本構想では、武蔵野市のバリアフリーに関する基本的な考え方を示し、JR及び京王電鉄吉祥寺駅・JR三鷹駅・JR及び西武鉄道武蔵境駅の3駅周辺地域を重点整備地区としています。重点整備地区においては、地域別構想として各地域の基本的な方針や特定事業などをそれぞれ位置づけています。

◆武蔵野市バリアフリー基本構想における重点整備地区



◆これまでの検討経緯

平成12年11月	「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」（交通バリアフリー法）の施行
平成15年3月	武蔵野市交通バリアフリー基本構想の策定（交通バリアフリー法に基づく）
平成18年12月	「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリー法）の施行（改正法）
平成19年3月	中間評価及び提言
平成21年12月 ～平成22年3月	基本構想の改定に向けた利用者からの評価、実施主体による確認
平成23年4月	武蔵野市バリアフリー基本構想の策定（バリアフリー法に基づく）
平成23年度 ～平成27年度	基本構想に基づき前期特定事業計画を作成し、事業を推進
平成27年度 ～平成28年度	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 前期特定事業計画の進捗状況の把握 ◆ 基本構想の中間評価
平成28年度 ～令和元年度	基本構想及び中間評価に基づき後期特定事業計画を作成し、事業を推進
令和元年度 ～令和2年度	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 後期特定事業計画の進捗状況の把握 ◆ 基本構想の評価・見直し

1.2 特定事業の進捗状況

武蔵野市バリアフリー基本構想策定後、各事業者は平成 23 年度から平成 27 年度に実施する事業内容について前期特定事業計画を作成しています。また、平成 28 年度から令和 2 年度においても実施する事業内容について後期特定事業計画を作成しています。これらの計画の進捗状況報告を基に、特定事業の進捗状況について整理しました。

基本構想及びその後の特定事業計画において特定事業は 640 事業（道路（共通）の事業は除く）が位置づけられています。全体の着手率は 83% となっており、吉祥寺駅周辺重点整備地区及び武蔵境駅周辺重点整備地区で最も事業が進んでいる状況です。交通安全特定事業はすべての事業が着手済みとなっています。公共交通特定事業や道路特定事業、都市公園特定事業、建築物特定事業では一部未着手の事業が残っています。主な未着手の原因としては、実施時期を展望期のみを設定している事業が含まれることや、事業者間の連携を要する事業であること、予算の確保が困難であることが挙げられます。

◆特定事業の進捗状況 前期+後期（平成 23 年度～30 年度末）

地域	地区	事業状況	公共交通特定事業		道路特定事業			都市公園特定事業		建築物特定事業		交通安全特定事業	合計	実施状況別割合				
			鉄道	バス	都道	市道	私有	都立	市立	公共施設	民間施設							
吉祥寺駅周辺	吉祥寺駅周辺重点整備地区	事業数	25	57	82	6	24	8	38	11	0	11	57	43	100	7	238	
		完了	19	13	32	4	9	1	14	6	0	6	28	18	46	1	99	42%
		実施中	6	39	45	2	5	4	11	4	0	4	18	17	35	6	101	42%
		検討中	0	4	4	0	3	0	3	0	0	0	7	2	9	0	16	7%
		未着手	0	1	1	0	7	3	10	1	0	1	4	6	10	0	22	9%
		着手率	100%	91%	94%	100%	58%	63%	66%	91%	0%	91%	81%	81%	81%	100%	84%	
三鷹駅周辺	三鷹駅周辺重点整備地区	事業数	5	34	39	6	21	2	29	4	18	22	124	17	141	7	238	
		完了	1	9	10	0	9	1	10	1	10	11	48	4	52	1	84	35%
		実施中	4	25	29	5	4	0	9	3	5	8	43	9	52	6	104	44%
		検討中	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	9	1	10	0	12	5%
		未着手	0	0	0	1	6	1	8	0	3	3	24	3	27	0	38	16%
		着手率	100%	100%	100%	83%	62%	50%	66%	100%	83%	86%	73%	76%	74%	100%	79%	
武蔵境駅周辺	武蔵境駅周辺重点整備地区	事業数	12	55	67	5	19	3	27	0	6	6	30	27	57	7	164	
		完了	6	12	18	0	8	1	9	0	3	3	15	11	26	1	57	35%
		実施中	5	37	42	5	3	1	9	0	3	3	9	14	23	6	83	51%
		検討中	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	2%
		未着手	1	3	4	0	8	1	9	0	0	0	5	2	7	0	20	12%
		着手率	92%	89%	90%	100%	58%	67%	67%	0%	100%	100%	80%	93%	86%	100%	85%	
合計	合計	事業数	42	146	188	17	64	13	94	15	24	39	211	87	298	21	640	
		完了	26	34	60	4	26	3	33	7	13	20	91	33	124	3	240	38%
		実施中	15	101	116	12	12	5	29	7	8	15	70	40	110	18	288	45%
		検討中	0	7	7	0	5	0	5	0	0	0	17	3	20	0	32	5%
		未着手	1	4	5	1	21	5	27	1	3	4	33	11	44	0	80	13%
		着手率	98%	92%	94%	94%	59%	62%	66%	93%	88%	90%	76%	84%	79%	100%	83%	

※ 着手率は、事業数に占める事業着手済み（完了、実施中）の割合です。また、実施中の事業には継続的に実施している事業も含まれます。

◆後期における主な完了事業

【吉祥寺駅周辺地区】

種別	事業内容	写真
公共交通特定事業	<p>バス（関東バス） ○車内へのデジタルサイネージ表示機の設置（多言語案内） （写真1）</p> <p>バス（ムーバス） ○全車両のノンステップ車両への代替 ○バス車内表示のバス停名称の多言語化</p>	 <p>写真1</p>
道路特定事業	<p>主要地方道7号線井ノ頭通り（図対番号③） ○視覚障害者誘導用ブロックの連続設置・勾配改善（写真2）</p> <p>市道第10号線井の頭公園（図対番号⑬） ○歩行帯と車道帯のカラー舗装による分離</p> <p>市道第9号線（図対番号⑭） ○排水蓋の細目又は鋳物蓋への交換</p> <p>私道（ヨドバシカメラ北側）（図対番号⑳） ○排水蓋の細目又は鋳物蓋への交換</p>	 <p>写真2</p>
都市公園特定事業	<p>井の頭公園 ○バリアフリールートのご案内への掲載（写真3）</p>	 <p>写真3</p>
建築物特定事業	<p>武蔵野公会堂 ○駐車場のサインの改善（写真4）</p> <p>吉祥寺図書館 ○多機能トイレの整備等バリアフリー化の推進（写真5）</p> <p>吉祥寺東コミュニティセンター ○スロープへの手すりの設置</p> <p>御殿山コミュニティセンター ○エレベーターの設置（写真6）</p> <p>F・Fビル（コピス吉祥寺） ○エレベーターの障害者も利用しやすい環境への改善</p>	 <p>写真4</p>  <p>写真5</p>  <p>写真6</p>

【三鷹駅周辺地区】

種別	事業内容	写真
公共交通特定事業	<p>バス（関東バス） ○車内へのデジタルサイネージ表示機の設置（多言語案内）</p> <p>バス（ムーバス） ○全車両のノンステップ車両への代替（写真1） ○バス車内表示のバス停名称の多言語化</p>	 <p>写真1</p>
道路特定事業	<p>市道第55号線（図対番号⑪） ○排水蓋の細目又は鋳物蓋への交換 ○視覚障害者誘導用ブロックの部分設置</p> <p>市道第129号線（図対番号⑬）・第2号線三谷通り（図対番号⑭） ○排水蓋の細目又は鋳物蓋への交換</p> <p>市道第166号線（図対番号⑰） ○歩道箇所の着色による注意喚起の実施（写真2）</p>	 <p>写真2</p>
都市公園特定事業	<p>武蔵野中央公園 ○新規拡張区域におけるバリアフリー園路の整備（写真3）</p> <p>むさしの市民公園 ○多目的トイレへのベビーベッドの設置 ○車いす対応の水飲み場への改修</p> <p>中央通り公園 ○ベンチの設置</p>	 <p>写真3</p>
建築物特定事業	<p>中央市政センター ○視覚障害者誘導用ブロックの設置（写真4） ○誰でもトイレへのオストメイト対応設備の設置</p> <p>市民文化会館 ○車椅子席の増設及び移設 ○案内表示の改修（英語の併記・点字の設置等）</p> <p>武蔵野総合体育館 ○洋式トイレ・ベビーチェアの増設（写真5） ○わかりやすい案内サインの設置</p> <p>緑町コミュニティセンター ○エレベーターの設置</p> <p>武蔵野郵便局 ○多目的トイレの改修工事</p> <p>いなげや武蔵野西久保店 ○床面のアスファルト面の補修 ○レイアウト変更による主要通路の有効幅員の確保</p>	 <p>写真4</p>  <p>写真5</p>  <p>写真6</p>

【武蔵境駅周辺地区】

種別	事業内容	写真
公共交通特定事業	<p>バス（京王バス） ○行政及び関係事業者と連携した駅前への総合案内板の設置（写真1）</p> <p>バス（関東バス） ○車内へのデジタルサイネージ表示機の設置（多言語案内）</p> <p>バス（ムーバス） ○全車両のノンステップ車両への代替 ○バス車内表示のバス停名称の多言語化</p>	 <p>写真1</p>
道路特定事業	<p>武蔵境駅南口広場（図対番号⑥） ○全面的なバリアフリー化（写真2）</p> <p>市道第63号線（図対番号⑨） ○JIS規格適合の視覚障害者誘導用ブロックへの改修</p> <p>市道第80号線山桃通り（図対番号⑪） ○全面的なバリアフリー化</p> <p>市道第236号線（図対番号⑰）・私道（図対番号⑱） ○排水蓋の細目又は鋳物蓋への交換</p>	 <p>写真2</p>
都市公園特定事業	<p>境南ふれあい広場公園 ○視覚障害者誘導用ブロックの設置（駅前広場～武蔵野プレイス北側玄関）</p>	 <p>写真3</p>
建築物特定事業	<p>武蔵境市政センター ※施設移転に伴い、民間施設内に設置 ○視覚障害者誘導用ブロックの設置 ○ベビーベッド及びオストメイト対応設備の設置（写真4） ○授乳室の設置</p> <p>イトーヨーカ堂武蔵境店 ○出入口のスペース及び通路幅の確保 ○店内の視覚障害者誘導用ブロックの修繕（写真5）</p> <p>武蔵野赤十字病院 ○多目的トイレへのオストメイト対応の表示の追加 ○総合案内への筆談用具の設置</p>	 <p>写真4</p>  <p>写真5</p>

- ：特定事業計画で展望期まで計画期間の事業
 ●：特定事業計画で前期・後期までの計画期間の事業
 □：基本構想にはあるが特定事業計画にない事業

◆未着手事業一覧

【吉祥寺駅周辺地区】

事業種別	事業内容
公共交通 特定事業	バス（小田急バス） <input type="checkbox"/> 正着が困難なバス停について、改良に向けて道路管理者と連携し検討します。
道路 特定事業	市道第 151 号線（図対番号⑩） <input type="checkbox"/> 段差解消などバリアフリー化を実施します。 <input type="checkbox"/> L 形側溝の狭小化を実施します。 市道第 190 号線（図対番号⑫） <input type="checkbox"/> 道路の拡幅に合わせてバリアフリー化を実施します。 市道第 151 号線（図対番号⑬） <input type="checkbox"/> 道路の拡幅に合わせてバリアフリー化を実施します（北側区間）。 市道第 298 号線（図対番号⑭） <input type="checkbox"/> 道路の拡幅に合わせてバリアフリー化を実施します 市道第 99 号線（図対番号⑮） <input type="checkbox"/> 沿道の建替えに合わせて、狭あい協議により道路の幅員を確保します。 <input type="checkbox"/> L 形側溝の狭小化等を実施します。 私道（ベルロード）（図対番号⑯） <input type="checkbox"/> バリアフリーに適した舗装材を採用します。 私道（ヨドバシカメラ北側）（図対番号⑰） <input type="checkbox"/> バリアフリーに適した舗装材を採用します。 <input type="checkbox"/> L 形側溝の狭小化を実施します。
都市公園 特定事業	井の頭公園 <input checked="" type="checkbox"/> 関係者間で連携し、出入口のバリアフリー化を検討します（パープル通り）。
建築物 特定事業	吉祥寺市政センター <input checked="" type="checkbox"/> オストメイト対応設備の設置を検討します。 <input checked="" type="checkbox"/> 施設建替時などの時期にあわせて授乳室の設置を検討します。 吉祥寺図書館 <input checked="" type="checkbox"/> 階段の手すりの改修を検討します。 <input checked="" type="checkbox"/> 点字案内の設置を検討します。 東急百貨店吉祥寺店 <input checked="" type="checkbox"/> 『思いやりエレベーター』の表記更新 <input checked="" type="checkbox"/> 優先エレベーターの『思いやりエレベーター』の表記更新 <input checked="" type="checkbox"/> パーキングビルの優先駐車スペースへの誘導表記設置 ヨドバシカメラマルチメディア吉祥寺 <input type="checkbox"/> 商品が取りやすいレイアウトに変更します。 西友吉祥寺店 <input type="checkbox"/> 段差や勾配の解消、視覚障害者誘導用ブロックの設置を検討します。 <input type="checkbox"/> バス通り側軽食コーナーの出入口において、自動ドアの設置を検討します。

- ：特定事業計画で展望期まで計画期間の事業
 ●：特定事業計画で前期・後期まで計画期間の事業
 □：基本構想にはあるが特定事業計画にない事業

【三鷹駅周辺地区】

事業種別	事業内容
道路 特定事業	<p>主要地方道7号線井ノ頭通り（図対番号③） □道路全体の改修の際に歩道勾配を改善します。</p> <p>市道第17号線中央大通り（図対番号⑦） ○全面的なバリアフリー化を実施します。</p> <p>市道第16号線文化会館通り（図対番号⑨） ●全面的なバリアフリー化を実施します（総合体育館～水道部間）。</p> <p>市道第129号線（図対番号⑬） ○道路の拡幅にあわせて全面的なバリアフリー化を実施します。</p> <p>市道第2号線三谷通り（図対番号⑭） ○バリアフリーに適した舗装材を採用します。</p> <p>市道第27号線（図対番号⑮） ○バリアフリーに適した舗装材を採用します。</p> <p>市道第177号線（図対番号⑱） ●バリアフリーに適した舗装材を採用します。</p> <p>私道（図対番号⑳） ○L形側溝の狭小化等を実施します。</p>
都市公園 特定事業	<p>伏見通り公園</p> <ul style="list-style-type: none"> ●車道と接する出入口に誘導用ブロックを設置します。 ●階段のある出入口に手すりを設置します。 ●車いす対応の水飲み場の設置を検討します。
建築物 特定事業	<p>中央市政センター</p> <ul style="list-style-type: none"> ●敷地内通路階段部における手摺りの設置を検討します。 ●施設建替時などの時期にあわせて授乳室の設置を検討します。 <p>高齢者総合センター</p> <p>□施設の改修時に階段の手すりの連続設置を検討します。</p> <p>障害者福祉センター</p> <ul style="list-style-type: none"> ●オストメイト対応設備の設置を検討します。 ●障害者用駐車場の確保を検討します。 ○なごみの家玄関前のスロープに手すりの設置を検討します。 <p>武蔵野シルバー人材センター</p> <ul style="list-style-type: none"> ○展示室及び事務所の入口における段差の解消を検討します。 ○舗装を改修することで平坦性の確保を検討します。 ○オストメイト対応設備の設備を検討します。 <p>中央図書館</p> <ul style="list-style-type: none"> ●3階のホールとトイレをつなぐスロープに手すりの設置を検討します。 ●2階から3階へ上がる階段に手すりの設置を検討します。 ●車いすの使用者の視界を確保するため、エレベーター内の鏡の改修を検討します。 ●ベビーチェア、オストメイト対応設備の設置を検討します。

事業種別	事業内容
建築物 特定事業	<p>市民文化会館</p> <ul style="list-style-type: none"> ●西側歩道における視覚障害者誘導用ブロックの設置を検討します。 ●西側出入口における自動ドアの設置を検討します。 ●滑りやすい床について、改善方法を検討します。 ●出入口及び受付からエレベーターまでの経路への視覚障害者誘導用ブロックを設置します。 ●ホール座席からトイレまでの経路の段差解消について検討します。 <p>武蔵野総合体育館</p> <ul style="list-style-type: none"> ○プールの出入口に自動ドアを設置します。 ●1階卓球場のスロープに手すりを設置します。 ●エレベーターを必要とする方を優先する旨を掲示します。 ●「障害者用」ロッカーの鍵を利用者が分かりやすいように色を変更します。 <p>武蔵野郵便局</p> <ul style="list-style-type: none"> □管理方法も含めて、利用しやすい駐車場への更新を検討します。 <p>いなげや武蔵野西久保店</p> <ul style="list-style-type: none"> ●北側駐輪場の段差や凹凸の修繕を検討します。 ●駐車場北口の出入口の拡幅及び段差の解消を検討します。 □筆談用具の設置や設置を示す案内の掲示を検討します。

○：特定事業計画で展望期まで計画期間の事業
 ●：特定事業計画で前期・後期まで計画期間の事業
 □：基本構想にはあるが特定事業計画にない事業

【武蔵境駅周辺地区】

- ：特定事業計画で展望期まで計画期間の事業
- ：特定事業計画で前期・後期まで計画期間の事業
- ：基本構想にはあるが特定事業計画にない事業

事業種別	事業内容
公共交通 特定事業	<p>武蔵境駅（西武鉄道）</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ホームドアの設置等、危険防止に向けた検討をします。 <p>バス（小田急バス）</p> <ul style="list-style-type: none"> □正着が困難なバス停について、改良に向けて道路管理者と連携し検討します。 ●車内における案内表示の充実を検討します。 ●行政及び関係事業者と連携し、駅前にわかりやすい総合案内板を設置します。
道路 特定事業	<p>市道第 73 号線境南通りほか（図対番号⑩）</p> <ul style="list-style-type: none"> ●段差解消などバリアフリー化を実施します(南北路線)。 ●視覚障害者誘導用ブロックの設置を推進します(南北路線)。 <p>市道第 302 号線 境南コミュニティ通り（図対番号⑭）</p> <ul style="list-style-type: none"> ●段差解消などバリアフリー化を実施します。 ●視覚障害者誘導用ブロックの設置を推進します。 <p>市道第 74 号線（図対番号⑮）</p> <ul style="list-style-type: none"> ○道路の拡幅に合わせて、全面的なバリアフリー化を実施します <p>市道第 236 号線（図対番号⑰）</p> <ul style="list-style-type: none"> ○L形側溝の狭小化等を実施します。 <p>市道第 40 号線（図対番号⑱）</p> <ul style="list-style-type: none"> ○視覚障害者誘導用ブロックの輝度比を改善します。 ○バリアフリーに適した舗装材を採用します。 <p>私道（図対番号⑲）</p> <ul style="list-style-type: none"> ○L形側溝の狭小化等を実施します。
建築物 特定事業	<p>市民会館</p> <ul style="list-style-type: none"> ○通路（廊下）建物の改修の際に、居室出入口の拡幅を検討します。 ○オストメイト対応設備の設置を検討します。 ○障害者駐車施設の設置を検討いたします。 <p>境南コミュニティセンター</p> <ul style="list-style-type: none"> ●3階通路について、スロープ位置の改善や手すりの設置等を検討します。 ●手話のできる窓口担当者がある旨の掲示を検討します。 <p>武蔵野赤十字病院</p> <ul style="list-style-type: none"> ●駐車場から構内へのバリアフリーの検討 ●車椅子用の駐車場を7台分からの増台を検討