

武蔵野市第四次住宅マスタープラン、武蔵野市営住宅長寿命化計画改定日程

	第四次住宅マスタープラン		市営住宅長寿命化計画	
	策定委員会	庁内委員会	庁内委員会	
H31年 3月				
平成31 (令和元)年度	4月			
	5月			
	6月		施設課との調整	
	7月		◆市営住宅（関前住宅1棟、北町第二住宅2棟）の劣化状況調査を先行して実施。 1棟各フロアー3カ所のコア抜きコンクリートの劣化調査（圧縮強度・中性化試験等）、2001年の調査を補完 ⇒劣化調査結果を受け、4住宅の長寿命化計画策定（現計画の）	
	8月	策定委員会発足		
	9月	★①	■①	
	10月			劣化状況調査方法について
	11月			
	12月	★②	■②	
	1月		■②	調査結果と今後の対応
	2月		■③	
	3月			設備整備・管理基準
令和2年度	4月			
	5月			
	6月	★③(書面開催)		
	7月		■④	
	8月	★④		
	9月		■③	
	10月	★⑤	■⑤	
	11月	パブリックコメント		計画（素案）の検討
	12月		■④	
	1月	★⑥	■⑥	計画（案）の検討
	2月	策定委員会からの答申	■⑤	
	3月	答申後、庁内検討委員会■⑦を経て第四次住宅マスタープラン改定		第四次住宅マスタープラン答申を踏まえ長寿命化計画改定
令和3年4月	第四次住宅マスタープラン運用開始		市営住宅長寿命化計画運用開始	