

「武蔵野市第四次住宅マスタープラン」及び「武蔵野市営住宅長寿命化計画」検討スケジュール(案)

	第四次住宅マスタープラン				市営住宅長寿命化計画		
	策定委員会	テーマ	庁内委員会	テーマ	庁内委員会	テーマ	
平成31年 3月							
令和元年度	4月						
	5月						
	6月					施設課との調整	
	7月			福祉関係	意見交換		
	8月	策定委員会発足					
	9月	★①	住宅及び住環境を取り巻く概況の把握等	■①	分科会発足、3次住マスの評価	■①	劣化状況調査方法について
	10月			■(分科会)	住宅確保要配慮者の対応	◆市営住宅(関前住宅1棟、北町第二住宅2棟)の劣化状況調査を先行して実施。1棟各フロアー3カ所のコア抜き。コンクリートの劣化調査(圧縮強度・中性化試験等)、2001年の調査を補完。 ⇒劣化調査結果を受け、4住宅の長寿命化計画策定(現計画の改定)	
	11月						
	12月	★②	重点的に取り組むべき住宅政策上の課題について①	■②	重点的に取り組むべき住宅政策上の課題について①		
	1月					■②	調査結果と今後の対応
	2月			■③	重点的に取り組むべき住宅政策上の課題について②		
	3月	★③	重点的に取り組むべき住宅政策上の課題について②			■③	設備整備・管理基準など
令和二年度	4月			■④	新たな住宅マスタープランの施策体系について		
	5月	★④	新たな住宅マスタープランの施策体系について				
	6月						
	7月	★⑤	第四次住宅マスタープラン答申【素案】について	■⑤	第四次住宅マスタープラン答申【素案】について		
	8月	パブリックコメント					
	9月	★⑥	第四次住宅マスタープラン答申(案)の確認	■⑥	第四次住宅マスタープラン答申(案)の確認		
	10月						
	11月	策定委員会からの答申				■④	計画(素案)の検討
	12月			■⑦	第四次住宅マスタープラン(案)の検討		
	1月					■⑤	計画(案)の検討
2月	第四次住宅マスタープラン策定				第四次住宅マスタープラン答申を踏まえ、長寿命化計画策定		
3月							
令和3年 4月	第四次住宅マスタープラン運用開始				市営住宅長寿命化計画運用開始		