令和3年11月30日 武蔵野市立第一中学校 改築懇談会(第9回) 資料4

第一中改築中の校庭の開放について

令和4年2月から令和11年8月頃まで第一中学校の改築工事を行います。

工事期間中、学校開放施設に影響がございます。

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力いただけますよう、お願いいたします。

工事エリアは、高さ3m程度の仮囲いで囲みます。


工事エリア内にボールなどが入ってしまった場合、取りに行くことはできません。

【想定工程】




着工前 ~令和4年1月末頃

(既存校舎)




ステップ 1 令和4年2月~8月頃

(仮設校舎 建設)



校庭として使用できるエリアは30~36m×90m程度を想定。 **令和4年2月頃屋外のトイレが撤去となり、以後使用不可 となる。 南側のナイター設備が使用できなくなる。**

ステップ 2 令和4年9月頃~令和5年6月頃




校庭として使用できるエリアは40m×90m程度を想定。 **南側、北側ともにナイター設備が使用できなくなる。** (仮設校舎北側外壁面に簡易照明は設置予定)

ステップ 3 令和5年7月頃~令和7年1月頃

(新校舎・新体育館 建設) 事業室棟 本育館 エ事エリア 「仮設校舎 「仮設校舎」

校庭として使用できるエリアは14~24m×90m程度を想定。


ステップ **5-2** 令和10年12月頃~令和11年8月頃 (外構工事(プール・テニスコート整備含む))



グラウンド、テニスコートなどの外構工事に入る。 工事エリアを区切って、段階的に整備し、校庭として使 用できる部分を一定確保する予定だが、詳細は検討中。

ステップ 4 令和7年4月頃~令和9年12月頃


(新校舎完成(小学校・中学校共同利用)




校庭として使用できるエリアは21~31m×90m程度を想定。 この期間、新校舎が第一中学校、仮設校舎が井之頭小学校 の校舎として使用される。工事は行わない。

令和7年4月頃より、新校舎内の開放用トイレが使用可と なる。

完成 令和11年9月頃



ステップ **5-1** 令和10年1月頃~令和11年3月頃



校庭として使用できるエリアは27~29m×84m程度を想定。 テニスコートが工事エリアに入るため、使用できなくなる。

第一中学校の次に改築を予定している井之頭小学校は、校地が狭く、学校運営をしながらの建替えができないため、第一中学校敷地内の仮設校舎を井之頭小学校として使用します。

そのため、第一中学校の工期が長くなり、学校開放 への影響の期間も長くなってしまいます。

工事期間中、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、 ご協力をいただけますよう、よろしくお願いいたしま す。

なお、ここに示したスケジュールは現時点での予定となり、事業の進捗により変更となる可能性がございます。ご了承いただけますようお願いいたします。

- ●学校改築の情報(武蔵野市ホームページ) http://www.city.musashino.lg.jp/shisei_joho/sesaku_keikak u/kyoikubu/1030335/1030645.html
- ●学校改築に関わる問い合わせ先 武蔵野市 教育部 教育企画課 財務係 学校改築担当 電 話 0 4 2 2 - 6 0 - 1 9 7 2 Eメール SEC-KYOUIKU@city.musashino.lg.jp