

No.	年度	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 計画改定	2027	2028	2029	2030
		令和 2	令和 3	令和 4	令和 5	令和 6	令和 7	令和 8	令和 9	令和 10	令和 11	令和 12
1	第一中学校	基本計画	基本設計 R4.2~ 仮設校舎建設	実施設計 既存校舎・体育館解体 2学期~仮設校舎	本体工事		仮設共用			解体工事	外構工事	
2	井之頭小学校	(基本計画準備)	基本計画	基本設計	実施設計	解体工事	本体工事					
平成18(2006)年4月2日~ 平成19(2007)年4月1日生		中2	中3				中学校用地を共同利用する期間					
平成19(2007)年4月2日~ 平成20(2008)年4月1日生		中1	中2	中3								
平成20(2008)年4月2日~ 平成21(2009)年4月1日生		小6	中1	中2	中3							
平成21(2009)年4月2日~ 平成22(2010)年4月1日生		小5	小	中1	中2	中3						
平成22(2010)年4月2日~ 平成23(2011)年4月1日生		小4	小	小6	中1	中2	中3					
平成23(2011)年4月2日~ 平成24(2012)年4月1日生		小3	小4	小5	小6	中1	中2	中3				
平成24(2012)年4月2日~ 平成25(2013)年4月1日生		小2		5	小6	中1	中2	中3				
平成25(2013)年4月2日~ 平成26(2014)年4月1日生		小1	小2	小3	小4	小5	小6	中1	中2	中3		
平成26(2014)年4月2日~ 平成27(2015)年4月1日生		5歳児	現在の学年 又は年齢			小3	小4	小5	小6	中1	中2	中3
平成27(2015)年4月2日~ 平成28(2016)年4月1日生		4歳児	5歳	小1	小2	小3	小4	小5	小6	中1	中2	
平成28(2016)年4月2日~ 平成29(2017)年4月1日生		3歳児	4歳	5歳	小1	小2	小3	小4	小5	小	中1	
平成29(2017)年4月2日~ 平成30(2018)年4月1日生		2歳児	3歳	4歳	5歳	小	小1	小2	小3			
平成30(2018)年4月2日~ 平成31(2019)年4月1日生		1歳児	2歳	中学校地内の仮設校舎で 生活する学年		5歳	小1	小2	小3			
平成31(2019)年4月2日~ 令和2(2020)年4月1日生		0歳児	1歳			4歳	5歳	小1	小2			
令和2(2020)年4月2日~ 令和3(2021)年4月1日生			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	小1			

・中学校の工事で影響を受ける学年
・仮設校舎での生活

・一中新校舎で生活する学年
・校庭を小学生と共有

仮設校舎建設の影響を受ける

中学校の工事で影響を受ける学年