

今後のスケジュール（案）

	令和2年度				令和3年度	
	12月	1月	2月	3月	4月	5月
施設利用・貸出ルール の決定	アンケート内容検討	連携会議でアンケート 調査を実施	アンケート集約、素案作 成	連携会議・運営会議で素 案協議、修正案作成	連携会議参加者・運営会 議委員に修正案送付、修 正・決定	規則改正、運用開始
評価手法の検討、評価	第7回運営会議の意見 を踏まえて素案作成			運営会議で協議、修正案 作成	運営会議委員に修正案 送付、修正・決定	決定、運営会議で R2 事 業の評価
事業計画の作成	アンケート内容検討	連携会議で実施プログ ラムについてアンケート 調査を実施、	計画案の作成	運営会議で計画案協議、 修正案作成・委員送付、 再修正・決定	運用開始	
展示（工房含む） 計画の作成	計画案の検討	連携会議で意見聴取	計画案作成	運営会議で計画案協議、 修正、決定	運用開始	
環境の学校 連続講座		第4回：1/29 「市内外の水」	第5回：2/26 「振り返り・成果発表に 向けて」	成果発表 (次年度含む)	新年度事業者決定、事業 内容検討	新年度メンバー募集
環境の学校 PRプロジェクト	動画：HP 掲載 フリーペーパー：配布 HP：コンテンツ掲載	今年度事業の振り返り 次年度事業内容・広報計 画検討	次期メンバー募集 広報計画案作成	運営会議で広報計画案 協議、修正案作成・委員 送付、修正・決定	運用開始	新年度プロジェクト開 始
環境啓発事業費補助金	第2期募集	審査、決定				
工事等	ボルダリングの設置 木育遊具等の設置	動線・案内板の作成		完了		