

## 資料 4

## 第二期市民活動促進基本計画 策定スケジュール（案）

日程		場所	概 要
第 1 回	4/27(火) 18 時～20 時	412 会議室	<ul style="list-style-type: none"> <li>・委員委嘱</li> <li>・委員会運営方法、スケジュール確認</li> <li>・現計画の進捗・課題の確認</li> <li>・アンケート案の確認</li> </ul>
4 月末～6 月		—	市民活動団体へアンケート調査実施
第 2 回	6/29(火) 19 時～21 時	412 会議室	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アンケート結果確認、課題・論点の検討</li> <li>・主要な課題、施策の方向性の検討</li> </ul>
第 3 回	7/27(火) 19 時～21 時	111 会議室	<ul style="list-style-type: none"> <li>・主要な課題、施策の方向性の検討</li> </ul>
第 4 回	8 月下旬	未定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・中間まとめの検討</li> </ul>
第 5 回	9 月中下旬	未定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・中間まとめの検討</li> </ul>
(予備)	10 月上旬	未定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・中間まとめの検討</li> </ul>
—	11 月上中旬		<ul style="list-style-type: none"> <li>・市議会に中間まとめの報告</li> <li>・パブリックコメント実施</li> </ul>
第 6 回	12 月中旬	未定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パブリックコメント結果の確認</li> <li>・計画案の検討</li> </ul>
第 7 回	1 月	未定	計画案の取りまとめ
2 月		—	市長へ答申
3 月		—	計画の決定、計画書印刷、公表

※上記の他、正副委員長との打合せ等を予定