

## 第二期市民活動促進基本計画 策定スケジュール（案）

日程		場所	概要
第1回	4/27(火) 18時～20時	412会議室	<ul style="list-style-type: none"> <li>・委員委嘱</li> <li>・委員会運営方法、スケジュール確認</li> <li>・現計画の進捗・課題の確認</li> <li>・アンケート案の確認</li> </ul>
6月4日～6月16日		—	市民活動団体へアンケート調査実施
ワーキング会議	6/25(金)		現計画について 等
第2回	6/29(火) 18時30分～ 20時30分	412会議室	<ul style="list-style-type: none"> <li>・武蔵野市自治基本条例その他関連の計画について</li> <li>・市民活動・団体運営の現状・課題報告</li> </ul>
ワーキング会議	7月中旬		<ul style="list-style-type: none"> <li>・各課における市民活動団体との関わりの成果、課題</li> <li>・市民団体に対する支援</li> </ul>
第3回	7/21日(水) 19時～21時	111会議室	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アンケート結果確認、課題・論点の検討</li> <li>・主要な課題、施策の方向性の検討</li> </ul>
ワーキング会議	8月上旬		<ul style="list-style-type: none"> <li>・施策の検討</li> <li>・施策の評価方法の検討</li> </ul>
第4回	8月下旬	未定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・主要な課題、施策の方向性の検討</li> <li>・中間まとめの検討</li> </ul>
第5回	9月中旬	未定	・中間まとめの検討
第6回	10月上旬	未定	・中間まとめの検討
—	11月上中旬		<ul style="list-style-type: none"> <li>・市議会に中間まとめの報告</li> <li>・パブリックコメント実施</li> </ul>
第7回	11月上旬	未定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パブリックコメント結果の確認</li> <li>・計画案の検討</li> </ul>
第8回	1月	未定	計画案の取りまとめ
2月		—	市長へ答申
3月		—	計画の決定、計画書印刷、公表

※上記の他、正副委員長との打合せ等を予定