

武蔵野市地域防災計画修正のスケジュール

	令和3年度												令和4年度												令和5年度									
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月								
全体の動き		【主管者 会議報告】 地域防災 計画見直し について (6日)	【地域防災 計画修正 業務委託 プロポーザ ル実施】 (23日)	【地域防災 計画修正 業務委託 業者決定】 (26日)	【修正概要の検討】								修正計画 原案	【計画修正原案の検討】				修正計画	【計画修正案の検討】				計画案	【計画の 策定】	計画	【各種 市民 周知】	【市報 特集号】							
武蔵野市 防災会議				【第1回】 修正の方針につ いて (31日)											【第2回】 修正の 原案につ いて (日程未定)											【第3回】 計画の 決定につ いて (日程未定)								
武蔵野市地域 防災計画策定 庁内推進会議		【第1回】 修正の方針につ いて (25日)							【第2回】 修正概要 検討につ いて (日程未定)						【第3回】 修正の 原案につ いて (日程未定)		【第4回】 計画案に ついて (日程未定)																	
武蔵野市地域 防災計画推進 本部会議				(20日)													(日程未定)																	
意見聴取			【災対各部 係長】 ・計画取組進 捗状況 ・各部初動初 動態勢など					【災対各部 課長】 説明会		【災対各部】 計画修正 について												東京都意見照会												
庁内の動き	復興マニュアル策定							物資供給マニュアル策定										国土強靱化地域計画策定																
議会の動き								決算特別 委員会				予算特別 委員会							行政報告												議員 ホスティング			