

追加資料

第二期市民活動促進基本計画 策定スケジュール（令和3年8月改定）

日程		場所	概要	備考
第1回	4/27(火)	412会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・委員委嘱 ・委員会運営方法、スケジュール確認 ・現計画の進捗・課題の確認 ・アンケート案の確認 	
6月4日～6月16日		—	市民活動団体へアンケート調査実施	WT 6/25 現計画について等
第2回	6/29(火)	412会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・武蔵野市自治基本条例その他関連の計画について ・市民活動・団体運営の現状課題報告 	
第3回	7/21(水)	111会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・アンケート結果の確認 	WT 7/13 ・市民活動団体との関わりの現状等
第4回	8/26(木)	111会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・アンケート結果の確認 ・主要な論点の検討 	WT 8/20 ・アンケート確認 ・課題、施策の検討
第5回	9月下旬		<ul style="list-style-type: none"> ・基本的考え方、基本施策の検討 	
第6回	10月下旬		<ul style="list-style-type: none"> ・中間まとめの検討（施策、進捗管理等） 	WT ・施策の検討 ・施策の評価方法の検討
第7回	11月上旬		<ul style="list-style-type: none"> ・中間まとめの確認 	
12月中旬			<ul style="list-style-type: none"> ・市議会に中間まとめの報告 ・パブリックコメント実施（1月上旬まで） 	
第8回	1月		<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメント結果の確認 ・計画案の検討 	WT ・パブリックコメントの確認
第9回	2月		<ul style="list-style-type: none"> ・計画案の取りまとめ 	
2～3月		—	市長へ答申	
3月		—	計画の決定、計画書印刷、公表	

※上記の他、正副委員長との打合せ等を予定