

第二期市民活動促進基本計画 策定スケジュール (R3.11.12 改定)

日程		場所	概要	備考
第1回	4/27(火)	412会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・委員委嘱 ・委員会運営方法、スケジュール確認 ・現計画の進捗・課題の確認 ・アンケート案の確認 	
6/4～6/16		—	市民活動団体へアンケート調査実施	WT 6/25 現計画について等
第2回	6/29(火)	412会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・武蔵野市自治基本条例その他関連の計画について ・市民活動・団体運営の現状課題報告 	
第3回	7/21(水)	111会議室	・アンケート結果の確認	WT 7/13 ・市民活動団体との関わりの現状等
第4回	8/26(木)	111会議室	・アンケート結果の確認	WT 8/20 ・アンケート確認 ・課題、施策の検討
第5回	9/28(火)	812会議室	・主要な論点の検討	
第6回	10/27(水)	412会議室	・基本施策の検討	WT ・施策の検討
第7回	11/12(金)	111会議室	・中間まとめの検討・確認	
12/13(月)			市議会へ報告 (中間まとめについて)	
12/15(水) ～1/17(月)			パブリックコメント実施 (市報12/15号で広報)	
1月上旬			市民説明会の開催	
第8回	1月下旬		<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメント結果の確認 ・計画案の検討 	WT ・パブリックコメントの確認
第9回	2月中旬		・計画案の取りまとめ	
2～3月		—	市長へ答申	
3月		—	計画の決定、計画書印刷、公表	