

# 1 第五小学校の事業スケジュールについて

|     |        | 令和 6 年度   |          | 令和 7 年度          |          |           |          | 令和 8 年度        |          |           |          | 令和 9 年度  |          |           |          | 令和10年度              |          |
|-----|--------|-----------|----------|------------------|----------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------------------|----------|
|     |        | 10月11月12月 | 1月 2月 3月 | 4月 5月 6月         | 7月 8月 9月 | 10月11月12月 | 1月 2月 3月 | 4月 5月 6月       | 7月 8月 9月 | 10月11月12月 | 1月 2月 3月 | 4月 5月 6月 | 7月 8月 9月 | 10月11月12月 | 1月 2月 3月 | 4月 5月 6月            | 7月 8月 9月 |
| 第五中 | 生徒の通学先 | 仮設校舎      |          | 新校舎              |          |           |          |                |          |           |          |          |          |           |          |                     |          |
|     | 新校舎工事  | 新築工事      |          |                  |          |           |          |                |          |           |          |          |          |           |          | 二期工事<br>(既存体育館解体ほか) |          |
|     | 引っ越し   |           |          | 仮設校舎から新校舎への引っ越し  |          |           |          |                |          |           |          |          |          |           |          |                     |          |
|     | 仮設校舎工事 | 増築        |          | 改修               |          |           |          |                |          |           |          |          |          |           |          |                     |          |
| 第五小 | 引っ越し   |           |          | 既存校舎から仮設校舎への引っ越し |          |           |          |                |          |           |          |          |          |           |          | 仮設校舎から新校舎への引っ越し     |          |
|     | 工事     |           |          | 既存校舎解体工事         |          |           |          | 新築工事（校舎棟・体育館棟） |          |           |          |          |          |           |          |                     |          |
|     | 児童の通学先 | 既存校舎      |          | 第五中敷地内 仮設校舎      |          |           |          |                |          |           |          |          |          |           |          | 新校舎                 |          |
|     | スクールバス |           |          | スクールバス運行         |          |           |          |                |          |           |          |          |          |           |          |                     |          |

# 2 第五小学校の移転スケジュールについて

- ・3/22（土）～3/30（日） 第五小学校引っ越し
- ・3/24（月）～3/29（土） こどもクラブ引っ越し
- ・3/31（月） 仮設校舎にてこどもクラブ開館
- ・3/26（水）～3/31（月） 廃棄備品の集積作業
- ・4/1（火）～ 廃棄備品を廃棄物処理施設へ運搬