

1 井之頭小学校の事業スケジュールについて

		令和6年度		令和7年度			令和8年度				令和9年度			令和10年度				令和11年度	令和12年度			
		10月11月12月	1月2月3月	4月5月6月	7月8月9月	10月11月12月	1月2月3月	4月5月6月	7月8月9月	10月11月12月	1月2月3月	4月5月6月	7月8月9月	10月11月12月	1月2月3月							
第一中	生徒の通学先	仮設校舎					新校舎															
	新校舎工事	新築工事																		二期工事 (既存体育館解体ほか)		
	引っ越し						← 仮設校舎から新校舎への引っ越し															
	仮設校舎工事						改修															
井之頭小	引っ越し						← 既存校舎から仮設校舎への引っ越し														← 仮設校舎から新校舎への引っ越し	
	工事						既存校舎解体工事					新築工事（校舎棟・体育館棟）										
	児童の通学先	既存校舎					第一中敷地内 仮設校舎												新校舎			
	スクールバス						スクールバス運行															

2 井之頭小学校の移転に向けたスケジュールについて（案）

学校移転について

- ・令和7年3月から6月 学校・地域子ども館 学校内の移転備品・廃棄備品の選定
- ・令和7年9月 第一中と井之頭小の移転運搬業者決定
- ・令和7年10月 教職員向け移転作業説明会開催
- ・令和7年11月から令和8年3月 移転準備期間
- ・令和8年3月春休み期間中 第一中敷地内仮設校舎へ移転

スクールバスについて

- ・令和7年4月以降 井之頭小・地域子ども館・事務局にてキックオフ会議（毎月定例会議を行います）
- ・令和7年8月末 スクールバス利用説明会開催案内発出（在校生・未就学児対象）
- ・令和7年10月 スクールバス利用説明会開催
- ・ // 在校生対象スクールバス利用申込受付
- ・令和8年1月 学校が開催する新一年生入学説明会後に申込を案内
- ・令和8年2月 新一年生対象スクールバス利用申込受付
- ・令和8年4月以降 スクールバス運行開始