

# 武蔵野市立井之頭小学校

## 建て替えニュース vol.6



発行年月:令和5年9月

### 第8回・第9回改築懇談会が開催されました

令和5年7月18日(火)に開催された第8回改築懇談会では、新校舎の設計コンセプトについてご説明をしました。

また、平面図・ゾーニング図・模型を用いて教室配置等レイアウト案を委員の皆様と共有し、多くのご意見をいただきました。

9月21日(木)に開催された第9回改築懇談会では、基本設計概要版(案)の整備方針(井之頭小学校の特徴を生かした配置・ゾーニングの考え方など)についてご説明をしました。



第8回改築懇談会の様子

### 第一中学校改築工事入札結果及び解体工事に係る追加工事について

#### 〈第一中学校改築工事入札結果について〉

8月下旬に第一中学校改築工事の再入札を行い、建築工事・電気設備工事・機械設備工事の業者が決定しました。井之頭小学校の改築事業については、当初の計画より1年遅れになる予定です。

【工事業者】 建築工事:松村・清本建設共同企業体

電気設備工事:サンワコムシスエンジニアリング株式会社

機械設備工事:太平・横河建設共同企業体



また、7月上旬に実施した「第一中学校建築工事入札不調に伴う第一中学校及び井之頭小学校改築事業スケジュール変更に関する説明会」でのご意見に対する回答を下記のホームページに掲載しております。

[https://www.city.musashino.lg.jp/shiseijoho/shisaku\\_keikaku/kyoikubu\\_shisaku\\_keikaku/shochushisetsu\\_seibi/1044301.html](https://www.city.musashino.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/kyoikubu_shisaku_keikaku/shochushisetsu_seibi/1044301.html)

(第一中建築工事入札不調に伴う第一中及び井之頭小改築事業スケジュール変更に関する説明会)



#### 〈解体工事に係る追加工事について〉

第一中学校解体工事は令和5年9月15日までに完了しますが、杭の引抜き作業時に杭の先端部分及び折れていた杭の一部が地中に残る事象が発生し、新築校舎の建設工事に影響を及ぼすことから、その杭部分(地中障害物)を撤去する追加工事を実施します。

##### (1) 工事概要

概ね地盤面下 10m にある地中障害物(旧東校舎埋設杭の一部:30 cm角程度 22 か所及び折れた杭1本)を撤去します。作業は該当箇所に筒状のケーシングをゆっくり回転しながら地中へ押し込み、ケーシング内にて障害物を掘り上げます。

##### (2) 工期(予定)

令和5年9月末から令和5年 11 月30日まで ※作業は 10 月より開始予定です。

## 児童アンケート、教職員・児童ワークショップの概要と結果

新校舎の設計の参考とするため、7月に児童アンケート、8月に教職員及び児童(希望者)を対象にワークショップを実施しました。

### ★児童アンケート

【対象・期間】井之頭小学校の全児童を対象に 7/10(月)～7/20(木)で実施。

【方法】アンケート模造紙を各クラスに掲示し、「もしも学校にこんな場所があったら？」というテーマで新校舎の良いと思う場所にシールを貼る。理由等があればあわせて記入。

【人気の高かった場所・意見(一部抜粋)】

- ・日当たりの良い段々のテラス:楽しそう、授業で使えそう。
- ・図書館の上を歩ける橋:みんなが何をしているかがわかる。
- ・潜って本が読める本棚:わくわくする、静かで落ち着く。
- ・畳のあるスペース:のんびりできる、寝転がることができる。



アンケート模造紙

### ★教職員ワークショップ

【対象・期間】井之頭小学校の全教職員を対象に 8/25(金)に実施。

【方法】5つのグループをつくり、新校舎使い方、必要な設備、想定される課題について議論。

【ワークショップでの意見(一部抜粋)】

- ・掲示物を貼るスペースを確保してほしい。
- ・調べ学習は中高学年で行うことが多いので、ラーニング・コモンズは中高学年がアクセスしやすい階にあると良い。
- ・昇降口は広くするか、二か所ほしい。
- ・学年倉庫が各階にあると良い。
- ・児童の特性にあわせた多様なクールダウンスペースがあると良い。



教職員ワークショップの様子

### ★児童ワークショップ

【対象・期間】井之頭小学校のワークショップ参加希望児童を対象に 8/30(水)に実施。

【方法】参加者全員で新校舎の使い方について議論。

【ワークショップでの意見(一部抜粋)】

- ・ラーニング・コモンズで寝転んで本を読んだり、潜れる本棚の中で本を読みたい。
- ・発表階段やテラスで友達とおしゃべりしたい。
- ・オープンスペースで友達同士で勉強を教え合うことができそう。
- ・トイレの中と外にベンチがほしい。
- ・一人になれる静かな場所があると良い。



児童ワークショップの様子

## 改築懇談会の今後の予定

	日時	場所	テーマ・主な議題
次回 → 第10回	11月29日(水)午前9時半～	井之頭小体育館 トレーニングルーム	基本設計概要版(案)、通学手段
第11回	2月14日(水)午後3時～	井之頭小体育館 トレーニングルーム	基本設計概要版(案)、通学手段

※会議資料、議事録は市ホームページで公開します。開催日時、テーマ・主な議題は変更になる可能性もございます。

🔗 [https://www.city.musashino.lg.jp/shiseijoho/shisaku\\_keikaku/kyoikubu\\_shisaku\\_keikaku/shochushisetsu\\_seibi/1037056.html](https://www.city.musashino.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/kyoikubu_shisaku_keikaku/shochushisetsu_seibi/1037056.html)

お問合せ: 武蔵野市教育委員会 教育企画課 学校改築係 (電話 0422-60-1972)

