

公会堂の改修等に関する有識者会議スケジュール(案)

日程	有識者会議	広報等
5月		5/15号市報 会議設置、改修必要性等の周知
6/2 (木)	【第1回】 ・現状の課題、まちづくりとの関係性、 調査・検討経過の確認 ・スケジュールの確認 ・現場見学	
7月	【第2回】 ・更新の基本方針の検討 ・必要機能の検討 ・ワークショップ・アンケートの予定確認	
8月	【第3回】 ・基本方針の検討 ・必要機能の検討	(アンケート調査) ・7～9月 利用者等を対象に実施検討
9月	【第4回】 ・アンケート調査・ワークショップ等の結果確認 ・必要機能の具体的検討 ・諸室の配置等の検討	(市民ワークショップ) ・8月初頭 周知・募集 ・8月後半～9月前半 複数回開催 ・施設見学会なども検討
10月	【第5回】 ・必要機能の具体的検討	
11月	【第6回】 ・報告書の確認	
12月	報告書(助言内容のまとめ)の提出	
1月		有識者会議の助言内容を踏まえ、基本計画案を策定
2月		基本計画案に関するパブリックコメント、意見交換会、市議会への報告
3月		基本計画策定・公表