

令和4年度 武蔵野市地域防災計画修正のスケジュール

■ 昨年度から変更

	令和3年度												令和4年度											令和5年度		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
全体の動き		【主管者会議報告】 地域防災計画見直しについて (6日)	【地域防災計画修正業務委託プロポーザル実施】 (23日)	【地域防災計画修正業務委託業者決定】 (26日)	【修正概要の検討】								修正計画素案	修正計画原案	【計画修正原案の検討】			修正計画	・計画修正原案の検討 ・概要版の作成			【計画の決定】		【各種市民周知】	【市報特集号】	
武蔵野市防災会議				【第1回】 修正の方針について (31日)													【第2回】 ・修正の原案ver2 ・被害想定 ・アンケート (2日)		【第3回】 パブコメの 取り扱い (日程未定)				【第4回】 計画の 決定について (日程未定)			
武蔵野市地域防災計画策定庁内推進会議		【第1回】 修正の方針について (25日)															【第3回・第4回】 ・修正の原案 ・被害想定 取扱い ・アンケート 取扱い (11日・22日)			【第5回】 ・修正案について (日程未定)						
武蔵野市地域防災計画推進本部会議				(20日)														(30日)								
意見聴取			【災対各部係長】 ・計画取組進捗状況 ・各部初動初動態勢など				【災対各部課長】 説明会		【災対各部】 計画修正について					自主防災見聴取 (18日)	むさしの男女平等推進市民協議会 運営委員会 (11日)			パブコメ(9/15 ~10/5)		東京都意見照会						
被害想定							【要配慮者関係機関】 【自主防災組織・避難所運営組織】 等							コミ研連 地域防修正説明 (2日)	地域福祉活動推進協議会 代表者連絡会 (20日)											
庁内の動き 庁外照会		復興マニュアル策定			物資供給マニュアル策定										第2回各課照会 第1回関係機関照会	【災対各部課長】 被害想定説明会	第3回各課照会									
議会の動き							決算特別委員会					予算特別委員会							行政報告修正原案 (9/7総務委員会)					決算特別委員会		予算特別委員会