

武蔵野市立保健センター増築及び複合施設整備 事業スケジュール (案)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
<ul style="list-style-type: none"> ○基本計画策定 ○基本・実施設計 ○増築工事 ○大規模改修工事 	基本計画(素案)策定 パブコメ 近隣説明会 市民説明会	有識者会議 基本計画(案)策定 パブコメ 基本計画策定 近隣説明会 市民説明会	基本設計 まちづくり条例手続き	実施設計	増築工事	保健センター 暫定利用 大規模改修	複合施設 供用開始	
<ul style="list-style-type: none"> ○基礎等撤去 (旧中央図書館) ・実施設計 ・基礎等撤去工事 			実施設計	撤去工事				

※参照:「武蔵野市立保健センター増築及び複合施設整備基本計画(素案)令和4年2月」にてお示している事業スケジュール(一部加工)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
<ul style="list-style-type: none"> ○基本計画策定 ○基本・実施設計 ○増築工事 ○大規模改修工事 	基本計画(素案)策定 パブコメ 近隣説明会 市民説明会 基本計画策定	基本設計	実施設計 まちづくり条例手続き		増築工事	保健センター 暫定利用 大規模改修工事	複合施設 供用開始	
<ul style="list-style-type: none"> ○基礎等撤去 (旧中央図書館) ・実施設計 ・基礎等撤去工事 			実施設計	撤去工事				