

武蔵野市立保健センター増築及び複合施設整備 事業スケジュール（案）

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
<ul style="list-style-type: none"> ○基本計画策定 ○基本・実施設計 ○増築工事 ○大規模改修工事 	基本計画(素案)策定 パブコメ 近隣説明会 市民説明会	有識者会議 基本計画(案)策定 基本計画策定 パブコメ 近隣説明会 市民説明会	基本設計 まちづくり条例手続き	実施設計	増築工事		保健センター 暫定利用 大規模改修工事	複合施設 供用開始
<ul style="list-style-type: none"> ○基礎等撤去 (旧中央図書館) ・実施設計 ・基礎等撤去工事 			実施設計	撤去工事				

※参照:「武蔵野市立保健センター増築及び複合施設整備基本計画(素案)令和4年2月」にてお示ししている事業スケジュール

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
基本計画策定		基本計画(素案)策定			増築工事		保健センター 暫定利用	
基本・実施設計	パブコメ 近隣説明会 市民説明会	基本設計	実施設計				大規模改修工事	複合施設 供用開始
増築工事			まちづくり条例手続き					
大規模改修工事		基本計画策定						
基礎等撤去(旧中央図書館)								
実施設計		実施設計		撤去工事				
基礎等撤去工事								