

よろず橋架け替え工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和4年9月28日

提出者 武蔵野市長 松下 玲子

よろず橋架け替え工事請負契約の変更について

よろず橋架け替え工事請負契約（令和3年12月21日議決）の内容を下記のとおり変更する。

記

1 件 名 よろず橋架け替え工事請負契約

2 変更の内容

区分	既定	変更
契約金額	金297,000,000円	金326,458,000円

（提案理由）

労務単価及び資材単価の高騰によるインフレスライド条項の適用並びに施工条件の変更による工法変更に伴い、武蔵野市工事請負契約約款第24条第6項及び第18条の規定に基づき、請負金額の変更を行うものである。