

本会議の進め方・スケジュール（有識者会議）

1 本会議の進め方

- (1) 施設の基本コンセプト等策定に向け、旧赤星邸と庭の一体的な利活用に向けて、利活用案や、維持管理及び運営に関する事等について検討を行い、各専門的知見からご意見をいただく。
- (2) 本会議と並行して行う市民ワークショップの意見を本会議に情報提供するとともに、本会議の検討状況を適宜、市民ワークショップに反映し、双方で連携を図りながら検討を進める。
- (3) 庭の活用の可能性を見極めるため、令和5年度中頃以降予定の社会実験について助言や提案をいただくとともに、社会実験を踏まえた公園のあり方を検討する。
- (4) 一体的な利活用の検討にあたっては、関係法令等を踏まえる。

2 スケジュール（案）

	令和4年度						令和5年度								
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
有識者会議	★				★		★		★		★		★		★
ワークショップ				●		●		●		●		●			
一般公開	←→														
社会実験													→		

3 各回の予定議題

令和4年度	1回目 (10/24)	<ul style="list-style-type: none"> ・ワーキング報告書、現場視察を踏まえた意見交換 ・ワークショップの進め方について ・公開によるアンケート結果（速報版）
	2回目 (2月)	<ul style="list-style-type: none"> ・利活用検討 ・公開によるアンケート結果報告 ・第1回ワークショップ実施内容の報告
令和5年度	3回目 (4月)	<ul style="list-style-type: none"> ・利活用検討 ・第2回ワークショップ実施内容の報告 ・社会実験について
	4回目 (6月)	<ul style="list-style-type: none"> ・利活用を踏まえた管理運営方法 ・第3回ワークショップ実施内容の報告 ・社会実験の実施検討について
	5回目 (8月)	<ul style="list-style-type: none"> ・利活用を踏まえた管理運営方法 ・ワークショップ最終回の報告 ・社会実験の実施状況について
	6回目 (10月)	<ul style="list-style-type: none"> ・中間まとめ
	7回目 (12月)	<ul style="list-style-type: none"> ・まとめ