

資料1 むさしのエコreポート事業計画

		令和4年度												令和4年1月5日			
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
時節		新年	節分 Valentine Day	ひな祭り	入学 進級	GW 行楽	梅雨	夏休み プール	お盆 帰省	2学期始まり 秋の訪れ	ハロウィン	紅葉	歳末 X'mas	新年	節分 Valentine Day	ひな祭り	
行事・イベント				22 アースデイ	22 生物多様性の日	5 環境の日 環境月間											
館 環境テーマ		3R			自然(樹・花・生物)			水 気候危機			食			3R			
働きかけの意図		活動のまとめ			新たな活動の紹介・勧誘			市民に意識してほしいことを訴求		再開館 来館促進		活動の推進・展開			活動のまとめ		
議会		厚生委員会等			○ 予算特別委員会			○ 本会議			○ 決算特別委員会			○ 本会議			
ワクチン接種会場		ワクチン接種会場使用															
計画		事業計画 事業計画	課内打合せ	課内打合せ	課内打合せ	抽出郵送・事業者選定プロボ	事業者打合せ	委員確定	第1回WS	第2回WS	第3回WS	第4回WS	第5回WS・提言受領	厚生委員会報告	パブコメ	編集	策定・印刷
		色調計画 広報計画	赤 白	白 桃 広報計画案作成	桃 黄緑	桃 黄緑	黄緑 緑	緑 水色	水色 青	青 白	黄 緑	赤 黒	赤 緑	赤 緑	赤 白	桃 白	桃 黄緑
会議運営		運営会議	第3回 次年度事業計画 気候市民会議について		第4回 今年度評価		第5回 視察研修		第6回			第7回			第8回 次年度計画		第9回 今年度評価
		連携会議				ネットワークへ移行		市民接点のあり方意見交換(フェスタ&エコ・チャレンジ他)									
		庁内推進本部															
01 補助金		要綱改正				第I期募集開始	第I期審査			第II期募集	第II期審査						
02 情報発信事業		02 副読本	改訂起案	プロボ指名通知	プロボ実施・事業者決定	「武蔵野市の自然」改訂作業	「武蔵野市の自然」改訂版完成	周知		ワークシート集約・展示活用							エコ・チャレンジ発表
		03 こどもエコクラブ			JEC地域事務局機能相談 募集チラシエントリー	仕様決定 募集チラシ準備	募集チラシ配布	ゴーヤ苗活用					「地球温暖化」改訂版完成	周知			エコ・チャレンジ発表
03 連続講座		01 環境の学校 R3事業 R4事業	㊦ 第5回 プロボ準備	プロボ準備 プロボ実施・事業者決定	㊦ エコ・チャレンジ			第1回		第2回		第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	エコ・チャレンジ発表
		02 PRプロジェクト R3事業 R4事業		プロボ準備	㊦ エコ・チャレンジ	プロボ実施・事業者決定		4期第一回WS	4期第二回ws	4期第三回WS	成果発表	5期第一回WS	5期第二回ws	5期第三回WS			エコ・チャレンジ発表
		Greenプロジェクト R3事業 R4事業	㊦ 第4回 プロボ準備	プロボ準備 プロボ実施・事業者決定	㊦ エコ・チャレンジ		第1回	第2回		連携 模索	第3回	第4回		第5回			エコ・チャレンジ発表
04 イベント等事業		01 環境フェスタ 5市共同環境キッズフェスタ	理事者 計画概要協議	プロボ指名通知	プロボ実施	事業者決定 サマーフェスタ企画決定		市報エントリー		市報周知 「サマーフェスタ」実施	チラシ・ポスター配布	●事前企画実施	◎本番実施		報告書提出		助成金・各市負担金請求
		02 環境展			環境展企画決定		連携 模索	◎アウトリーチ実施									
		03 緑のカーテン事業 R4事業	計画概要協議		募集チラシ準備・苗購入	募集チラシ配布	講演・苗配布	レポート受付開始・展示			レポート提出 〆切						エコ・チャレンジ発表
		04 打ち水deCOOL															
		05 エコ・チャレンジ	⑩出展者説明会		⑤⑥ 第1回実施 実施報告							実施計画決裁	市報エントリー出展者	出展者募集	出展者説明会実施		◎エコ・チャレンジ実施

		令和4年度												令和4年1月5日			
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
時節		新年	節分 Valentine Day	ひな祭り	入学 進級	GW 行楽	梅雨	夏休み プール	お盆 帰省	2学期始まり 秋の訪れ	ハロウィン	紅葉	歳末 X'mas	新年	節分 Valentine Day	ひな祭り	
行事・イベント					22 アースデイ	22 生物多様性の日	5 環境の日 環境月間										
館 環境 テーマ		3R			自然(樹・花・生物)			水 気候危機			食			3R			
働きかけ の意図		活動のまとめ			新たな活動の紹介・勧誘			市民に意識してほしいことを訴求		再開館 来館促進	活動の推進・展開					活動のまとめ	
05 施設体験事業																	
01 施設見学(小学生)																	
02 SDGsゲーム						研修実施(ワクチン会場)											
03 自然体験事業		見学場所選定	広報・バス予約			実施候補(春)				実施候補(秋)							
04 ものづくり工房運営																	
05 エコreゾート展示									COOL CHOICE×ひと涼み SDGs展示 水	緑のカーテン紹介	SDGs展示 食		SDGs展示 衣		団体 チャレンジ提案		
06 アーカイブ運営							年度発表資料更新・追加										
06 連携事業																	
01 エコマルシェ クリーンセンター			春休みWS				エコマルシェ	収穫体験&観察会	夏休みWS	エコマルシェ	収穫体験&観察会	オープンハーベスト	エコマルシェ・冬休みWS	アップサイクルコンテスト		春休みWS	
02 サポーター事業					個別事業サポート型募集				正式募集開始	勉強会	運用開始						
その他																	
工事等																	
施設貸し									規則制定 予約開始案内	貸出スタート							