

むさしのエコレポート事業計画

		令和4年度			令和5年度											
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
時節 行事・イベント		新年	節分 Valentine Day	ひな祭り	入学 進級 22 アースデイ	GW 行楽 22 生物多様性の日	梅雨 5 環境の日 環境月間	夏休み プール	お盆 帰省	2学期始まり 秋の訪れ	ハロウィン	紅葉	歳末 X'mas	新年	節分 Valentine Day	ひな祭り
館 環境 テーマ		3R			自然(樹・花・生物)			水 気候危機			食			3R		
働きかけ の意図		活動のまとめ			新たな活動の紹介・勧誘			市民に意識してほしいことを訴求			活動の推進・展開			活動のまとめ		
議会	厚生委員会等		○	予算特別委員会		○ 本会議	○	○		○・決算特別委員会		○	○・本会議			
ワクチン 接種会場		ワクチン接種会場がないものとして事業計画を設定していく														
計画	事業計画 事業計画 色調計画 広報計画	赤 白	白 桃 広報計画案作成	桃 黄緑	桃 黄緑	黄緑 緑	緑 水色	水色 青	青 白	黄 緑	赤 黒	赤 緑	赤 緑	赤 白	桃 白	桃 黄緑
会議運営	運営会議	第8回 次年度計画		第9回 今年度評価		第10回		第1回			第2回			第3回 次年度計画		第4回 今年度評価
	連携会議				ネットワークへ移行	市民接点のあり方意見交換(フェスタ&エコ・チャレンジ他)										
	庁内推進本部															
啓発事業	01 補助金					第1期募集開始	第1期審査			第2期募集	第2期審査					
	02 情報発信事業															
	02 副読本	「地球温暖化」完成	「地球温暖化」配布		「武蔵野市の自然」増刷	「武蔵野市の自然」配布	「地球温暖化」配布			ワークシート集約・展示活用			「地球温暖化」改訂版完成 周知			エコ・チャレンジ発表
	03 こどもエコクラブ			JEC地域事務局機能相副 募集チラシエントリー	仕様決定 募集チラシ準備	募集チラシ配布	ゴーヤ苗活用									エコ・チャレンジ発表
03 連続講座																
01 環境の学校 R4事業 R5事業	⑭ 第6回 入札準備	入札実施・事業者決定	⑤ エコ・チャレンジ			個別講座1 カフェトーク1	個別講座2 カフェトーク2 連続講座1	個別講座3 カフェトーク3 連続講座2	個別講座4 カフェトーク4 連続講座3	個別講座5 カフェトーク5 連続講座4	個別講座6 カフェトーク6 連続講座5	個別講座7 カフェトーク7 企画づくり	個別講座8 カフェトーク8 企画づくり	カフェトーク9 企画づくり	個別講座9 カフェトーク10 エコ・チャレンジ発表	
02 PRプロジェクト R4事業 R5事業		プロボ準備	⑤ エコ・チャレンジ	プロボ実施・事業者決定		WS	WS	WS			WS	ws	WS		エコ・チャレンジ発表	
Greenプロジェクト R4事業 R5事業	⑰ 第4回		⑤ エコ・チャレンジ	環境の学校へ統合												
04 イベント等事業																
01 環境フェスタ	ポップアップイベント	ポップアップイベント	④ 実地イベント					環境フェスタ in SUMMER実施					第16回環境フェスタ			
02 環境展			環境展企画決定			環境展実施										
03 緑のカーテン事業 R5事業	計画概要協議			募集チラシ準備・苗購入	募集チラシ配布 講演・苗配布	レポート受付開始・展示				レポート提出 〆切					エコ・チャレンジ発表	
04 打ち水deCOOL																
05 エコ・チャレンジ	⑯ 出展者説明会		⑤⑥ 第1回実施 実施報告								実施計画決裁	市報エントリー出展者	出展者募集	出展者説明会実施		◎エコ・チャレンジ実施

