

第四期武蔵野市学校教育計画 策定スケジュール

時 期	①学習・生活に関する調査 (子ども・保護者)	②学習・生活に関する 調査(教員)	③策定審議会	④教育委員会	⑤広報(市報)・その他	
令和5年度	6月	調査実施	調査票作成			
	7月		調査実施	第1回(趣旨説明、現計画の進捗と課題、国や都の動向)	報告(審議会設置)	
	8月	調査結果まとめ				
	9月	報告書作成	調査結果まとめ	第2回(現行計画の評価、課題等、アンケート調査結果報告)		武蔵野市第六期長期計画 ・調整計画案公表
	10月					
	11月		報告書作成	第3回(次期計画の位置付け、基本理念、施策の方向性)	審議会と教育委員 との懇談会	武蔵野市第六期長期計画 ・調整計画答申
	12月					
	1月			第4回(施策の体系)		
	2月			第5回(施策の体系、重点的な取り組み)		
	3月					
令和6年度	4月			第6回(施策の体系、重点的な取り組み)		
	5月			第7回(計画の中間まとめ)		
	6月					
	7月			第8回(計画の中間まとめ)	審議会と教育委員 との懇談会	
	8月			中間まとめに関するパブリックコメントの募集、 説明会、意見交換会の実施など	報告(中間のまとめ)	市報(パブコメ8/15市報)
	9月					
	10月					
	11月			第9回(パブコメへの対応、計画答申まとめ)		子どもプラン中間まとめパブコメ
	12月			第10回(計画答申 承認)		
	1月				協議(計画案)	
	2月				議決(計画)	市報(計画周知2/1)
	3月					子どもプラン決定