

(様式1)

5 武教教第230号

令和5年9月27日

文部科学大臣 殿

武蔵野市長 松下 玲子

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

武蔵野市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和2年度～令和4年度（3年間）

（担当）

武蔵野市教育委員会教育企画課

担当者名：丹野・大内

住所：東京都武蔵野市緑町二丁目2番28号

電話：0422-60-18398

メールアドレス：[SEC-KYOUIKU@city.musashino.lg.jp](mailto:SEC-KYOUIKU@city.musashino.lg.jp)

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和5年9月

#### (2) 評価の方法

本市教育委員会にて事後評価を実施し、その結果をホームページにて公開する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標はすべて達成できた。  
校舎棟における児童・生徒用トイレの洋式化改修については、令和2年度をもって完了した。  
今後は劣化調査の結果に基づく給排水管改修工事を行っていくとともに、「武蔵野市学校施設整備計画」に基づいて学校改築事業を実施していく。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

今期該当なし

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

第一小学校、第三小学校、関前南小学校の給排水配管の改修を行い、発災時における配管の破損を防ぐことで防災機能の強化を図った。

第二小学校、第四小学校、井之頭小学校、第一中学校、第二中学校、第三中学校、第四中学校、第五中学校の屋内運動場バスケットゴールの改修・耐震化を行い、発災時における応急避難場所として機能できるよう整備を行った。また、児童生徒等を事故等から防ぎ、教育環境の改善を図った。

井之頭小学校、第六中学校の外壁及び軒裏塗装改修を行い、外壁や塗料の剥落・落下を防ぐための事業を完了した。

本宿小学校のブロック塀の改修を行い、発災時における破損や落下を防ぐための事業を完了した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

今期該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

井之頭小学校、第四中学校の特別教室に空調を新規設置した。

本宿小学校、千川小学校、桜野小学校の空調機更新工事、第四小学校、第六中学校のトイレの洋式化及び更新を行った。

桜野小学校のグラウンド整備を行った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

今期該当なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

今期該当なし

## (様式3)

## 7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
第一小学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	R3.5～R3.8	R3.11.30		
第二小学校	(2)	35	防災機能強化	屋	-	R2.5～R2.7	R2.10.15	特定天井	
第三小学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	R3.5～R3.8	R4.1.12		
第四小学校	(2)	35	防災機能強化	屋	-	R3.5～R3.7	R3.11.30	特定天井	
第四小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.5～R2.7	R2.11.19		
第四小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.5～R2.7	R2.11.19		
本宿小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.5～R3.7	R3.11.30		
本宿小学校	(2)	35	防災機能強化	-	-	R3.5～R3.7	-	補助要件を満たさないため事業廃止	
千川小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.12～R3.3	R3.12.10		
千川小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.4～R3.12	R3.12.10		
井之頭小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.5～R2.7	R2.7.6		
井之頭小学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	R2.5～R2.7	R3.3.25	外壁剥落防止	
井之頭小学校	(2)	35	防災機能強化	屋	-	R2.5～R2.7	R3.11.30	特定天井	
関前南小学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	R3.5～R3.8	R3.11.15		
桜野小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.5～R2.7	R3.1.4		
桜野小学校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R2.5～R2.7	R3.10.29	グラウンド整備	
第一中学校	(2)	35	防災機能強化	屋	-	R3.5～R3.7	R2.10.13	特定天井	
第二中学校	(2)	35	防災機能強化	屋	-	R3.5～R3.7	R3.11.30	特定天井	
第三中学校	(2)	35	防災機能強化	屋	-	R2.5～R2.7	R3.11.30	特定天井	
第四中学校	(2)	35	防災機能強化	屋	-	R2.5～R2.7	R2.10.13	特定天井	
第四中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.5～R2.7	R2.10.8		
第五中学校	(2)	35	防災機能強化	屋	-	R2.5～R2.7	R2.10.15	特定天井	
第六中学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	R2.5～R2.7	R2.11.17	外壁剥落防止	
第六中学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	R2.5～R2.7	R2.11.17	外壁剥落防止	
第六中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.5～R2.7	R2.12.3		