

## 第1回 有識者会議資料

## 事業スケジュール (全体)

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
○利活用検討						
・有識者会議		利活用に関する有識者会議				
・一般公開 ワークショップ等		一般公開 ワークショップ	社会実験等の実施検討		文化庁の補助対象事業	
・保存活用計画策定	登録有形文化財 に登録	☆ 補助申請	保存活用計画策定委員会			
○建物整備						
・設計			補助申請	耐震・改修等設計		
・工事				変更届出・補助申請	耐震・改修等工事	
○公園整備						
・設計				公園整備設計		
・工事						公園整備工事

※現時点における想定であり、今後の検討状況や補助金申請状況により、変更となる可能性があります。

(修正) 事業スケジュール 案

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
○利活用検討							
・有識者会議	利活用に関する有識者会議						
・一般公開	一般公開						
・ワークショップ・社会実験	ワークショップ	社会実験					
・保存活用計画策定	登録有形文化財に登録 ☆		文化庁の補助対象事業 保存活用計画策定委員会 R6 基本計画 R7 詳細(保存活用計画)				
○運営管理・維持管理の構築					運営等詳細の検討	運営事業者の募集	
					サウンディング調査		
○建物・公園整備					文化庁の補助対象事業		
・建物					耐震・改修等設計	耐震・改修等工事	
・公園				市民意見聴取など	公園整備設計	整備工事	

※現時点における想定であり、今後の検討状況や補助金申請状況により、変更となる可能性があります。