

債務負担行為補正について（議案第63号資料）

第 2 表 債務負担行為補正

（追加）

①	件 名	支出予定総額	令和 6 年度 支出予定額	債務負担行為補正
	第一中学校・井之頭小学校仮設 校舎賃貸借	939, 173 千円	147, 014 千円	547, 136 千円

理由

令和 5 年 4 月の第一中学校改築工事入札不調に伴い、第一中学校及び井之頭小学校改築工事の工期が後ろ倒しとなったことを受け、仮設校舎のリース期間を15か月延長するため、改めて債務負担行為を設定するものである。これにより、債務負担行為期間中の支出予定額は、1 億1,637万 3 千円の増となる。

【参考】

○契約変更額について

契約金額（税込） 変更前（総額）	契約金額（税込） 変更後（総額）	増加額
822, 800, 000 円	939, 172, 300 円	116, 372, 300 円

○年度毎の支払内訳（円）

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	合計
変更前	98,009,120	147,013,680	147,013,680	156,639,120	156,639,120	117,485,280	—	822,800,000
変更後	98,009,120	147,013,680	147,013,680	136,783,955	136,783,955	136,783,955	136,783,955	939,172,300
債務負担行為額				547,136 千円				

②	件 名	支出予定総額	令和 6 年度 支出予定額	債務負担行為補正
	第五中学校・第五小学校仮設校 舎賃貸借	1, 029, 318 千円	136, 278 千円	665, 978 千円

理由

小学生利用のための仮設校舎増築棟の設計変更及び追加工事の実施並びに校舎改築工事の延伸に伴う仮設校舎利用期間の 3 か月の延長により、リース内容及びリース期間を変更するため、改めて債務負担行為を設定するものである。これにより、債務負担行為期間中の支出予定額は、9,981万 7 千円の増となる。

【参考】

○契約変更額について

契約金額（税込） 変更前（総額）	契約金額（税込） 変更後（総額）	増加額
929,500,000円	1,029,316,809円	99,816,809円

○年度毎の支払内訳（円）

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	合計
変更前	90,824,800	136,237,200	136,277,350	205,867,200	205,867,200	154,426,250	929,500,000
変更後	90,824,800	136,237,200	136,277,350	221,992,487	221,992,486	221,992,486	1,029,316,809
債務負担行為額				665,978 千円			

③	件 名	支出予定総額	令和6年度 支出予定額	債務負担行為補正
	第一中学校改築工事	5,274,532千円	1,788,353千円	2,937,182千円

理由

武蔵野市工事請負契約約款におけるインフレスライド条項の取り扱いに基づき、工事業者と協議を行うため、改めて債務負担行為を設定するものである。なお、これにより、債務負担行為期間中の支出予定額は、1億1,532万3千円の増となる。

【参考】 第一中学校改築工事 事業費の変遷

1 令和4年度補正予算（第5回）

事業費	債務負担行為額		
	令和4年度	令和5年度	令和6年度
4,615,578千円	0千円	4,615,578千円	

※令和4年度予算執行がないゼロ債務

※想定工期：令和5年7月から令和7年1月まで



2 令和5年度補正予算（第4回）

事業費	令和5年度 支出予定額	債務負担行為額	
		令和6年度	令和7年度
5,168,199千円	614,097千円	4,554,102千円	

※想定工期：令和5年10月から令和7年10月まで



3 令和5年度契約

令和5年度補正予算時事業費	契約額（税込み）
5,168,199千円	5,159,209千円

※工期：令和5年9月21日から令和7年10月31日まで



4 令和6年度補正予算（第2回）

事業費	令和5年度 支出額	令和6年度 支出予定額	債務負担行為額
			令和7年度
5,274,532千円	548,997千円	1,788,353千円	2,937,182千円

※想定工期：令和5年9月から令和7年10月まで

○契約変更額について

契約金額（税込） 変更前（総額）	契約予定金額（税込） 変更後（総額）	スライド予定額 （増加分）
5,159,209千円	5,274,532千円	115,323千円

④	件 名	支出予定総額	令和6年度 支出予定額	債務負担行為補正
	社会福祉法人武蔵野市民 社会福祉協議会に対する 償還金補助	—	—	武蔵野市が社会福祉法人 武蔵野市民社会福祉協議 会と協定した社屋改築事 業について社会福祉法人 武蔵野市民社会福祉協議 会が融資を受けた元金及 び利子

理由

武蔵野市民社会福祉協議会の社屋改築事業について、同法人が金融機関より受ける融資の元金及び利子相当額を補助金として複数年度にわたり支出する必要があるため、令和6年度中に市と同法人との間で補助に係る協定を締結するため、債務負担行為を設定するものである。

（変更）

件 名	支出予定総額	令和6年度 支出予定額	債務負担行為補正
武蔵野公会堂改修等実施設計 業務	162,800千円	48,800千円	114,000千円

理由

武蔵野公会堂改修等工事について、人件費単価の上昇に加え、諸室の拡充等による構造・設備の検討の追加等に伴い、当初予定よりも設計業務の範囲が拡大し、実施設計の費用が増加したため、債務負担行為を変更するものである。支出予定額は、総額で2,853万6千円の増となる。

担当課 財務部財政課