

債務負担行為補正について（議案第118号資料）

第 2 表 債務負担行為補正

（追加）

1	件 名	支出予定総額	令和 6 年度 支出予定額	債務負担行為補正
	市庁舎空調設備改修工事	1, 160, 790 千円	452, 031 千円	366, 962 千円

理由

武蔵野市工事請負契約約款におけるインフレスライド条項の取扱いに基づき、工事業者と協議を行うため、改めて債務負担行為を設定するものである。なお、これにより、債務負担行為期間中の支出予定額は、2, 757 万円の増となる。

【参考】

○債務負担行為の更新経過について（千円）

令和 4 年度当初 予算総額（税込）	令和 4 年度契約金額 変更前総額（税込）	契約予定金額 変更後総額（税込）	増加額
1, 213, 314	1, 133, 220	1, 160, 790	27, 570

○年度毎の支払内訳（千円）

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計
当初予算	224,110	117,687	452,031	<u>419,486</u>	<u>1,213,314</u>
令和4年度 契約額 (変更前)	224,110	117,687	452,031	<u>339,392</u>	<u>1,133,220</u>
予定額 (変更後)	224,110 (※実績)	117,687 (※実績)	452,031	<u>366,962</u>	<u>1,160,790</u>
債務負担行為額				<u>366,962</u>	

2	件 名	支出予定総額	令和 6 年度 支出予定額	債務負担行為補正
	旧シルバー人材センター解体 工事	89, 940 千円	0 千円	89, 940 千円

理由

令和 7 年度中に解体工事を完了させる必要があるところ、年度当初から工事を円滑に行うための準備に着手する必要があるため、債務負担行為を設定するものである。

3	件 名	支出予定総額	令和 6 年度 支出予定額	債務負担行為補正
	自然の村浄化槽更新工事	43,040千円	0千円	43,040千円

理由

令和 7 年度のむさしのジャンボリー事業開始までに工事を完了させる必要があり、工事を円滑に行うための準備期間も含めた工期を確保するため、債務負担行為を設定するものである。

4	件 名	支出予定総額	令和 6 年度 支出予定額	債務負担行為補正
	自然の村熊侵入防止対策業務	17,766千円	0千円	17,766千円

理由

令和 7 年度のむさしのジャンボリー事業開始までに対策を完了させる必要があり、対策を円滑に行うための準備期間も含めた委託期間を確保するため、債務負担行為を設定するものである。

5	件 名	支出予定総額	令和 6 年度 支出予定額	債務負担行為補正
	西部コミュニティセンター受変電設備更新工事	96,636千円	38,600千円	58,036千円

理由

西部コミュニティセンター大規模改修工事の入札不調を受け、電気工事から受変電設備更新に係る部分のみを別契約とし、令和 7 年度にかけて工事を実施することとしたため、債務負担行為を設定するものである。

6	件 名	支出予定総額	令和 6 年度 支出予定額	債務負担行為補正
	高齢者総合センター電話設備移設・機器更新工事	3,006千円	0千円	3,006千円

理由

令和 7 年 7 月の仮施設からの移転に間に合うよう、年度内に工事業者を決定し、大規模改修工事との調整を行う必要があるため、債務負担行為を設定するものである。

7	件 名	支出予定総額	令和 6 年度 支出予定額	債務負担行為補正
	境南保育園空調設備更新工事	9,107千円	0千円	9,107千円

理由

空調を利用する夏季までに工事を完了する必要があり、工事を円滑に行うための準備期間も含めた工期を確保するため、債務負担行為を設定するものである。

8	件 名	支出予定総額	令和6年度 支出予定額	債務負担行為補正
	保健センター増築及び複合施設整備実施設計業務	135,960千円	0千円	135,960千円

理由

設計業務に1年6か月の期間を要すること、また、施設の劣化状況を勘案すると可能な限り早期に業務に着手する必要があることから、債務負担行為を設定するものである。

9	件 名	支出予定総額	令和6年度 支出予定額	債務負担行為補正
	市道第16号線道路改修工事	78,000千円	0千円	78,000千円

理由

公共工事の品質確保の促進に関する法律等を踏まえた国、都からの通知等に基づき、施工時期の平準化を図るため、債務負担行為を設定するものである。

10	件 名	支出予定総額	令和6年度 支出予定額	債務負担行為補正
	市道第84号線道路改修工事	43,000千円	0千円	43,000千円

理由

公共工事の品質確保の促進に関する法律等を踏まえた国、都からの通知等に基づき、施工時期の平準化を図るため、債務負担行為を設定するものである。

11	件 名	支出予定総額	令和6年度 支出予定額	債務負担行為補正
	第一小学校児童増対策普通教室整備工事	7,925千円	0千円	7,925千円

理由

令和7年のゴールデンウィーク期間中に工事を完了させる必要があり、工事を円滑に行うための準備期間も含めた工期を確保するため、債務負担行為を設定するものである。

12	件 名	支出予定総額	令和6年度 支出予定額	債務負担行為補正
	境南小学校児童増対策少人数教室整備工事	9,760千円	0千円	9,760千円

理由

令和7年のゴールデンウィーク期間中に工事を完了させる必要があり、工事を円滑に行うための準備期間も含めた工期を確保するため、債務負担行為を設定するものである。

13	件 名	支出予定総額	令和6年度 支出予定額	債務負担行為補正
	第四中学校教育相談室空調設備設置工事	5,128千円	0千円	5,128千円

理由

令和7年5月中に工事を完了させる必要があり、工事を円滑に行うための準備期間も含めた工期を確保するため、債務負担行為を設定するものである。

14	件 名	支出予定総額	令和6年度 支出予定額	債務負担行為補正
	第四中学校就学相談室等改修工事	21,740千円	0千円	21,740千円

理由

令和7年の春休み中に工事を完了させる必要があり、工事を円滑に行うための準備期間も含めた工期を確保するため、債務負担行為を設定するものである。

15	件 名	支出予定総額	令和6年度 支出予定額	債務負担行為補正
	北町調理場スポットクレー等増設工事	81,034千円	0千円	81,034千円

理由

令和7年の夏休み中に工事を完了させる必要があり、工事を円滑に行うための準備期間も含めた工期を確保するため、債務負担行為を設定するものである。

(変更)

1	件 名	支出予定総額	令和6年度 支出予定額	債務負担行為補正
	緑町コミュニティセンター大規模改修工事	318,312千円	283,751千円	34,561千円

理由

入札不調により全体工期が後ろ倒しとなり、工事の一部の支払時期が変更となったため、債務負担行為を変更するものである。

【参考】

○年度毎の支払内訳（千円）

	令和6年度	令和7年度	合計
当初予算総額 変更前（税込）	283,751	10,824	294,575
執行予定総額 変更後（税込）	283,751	34,561	318,312
債務負担行為額		34,561	

担当課 財務部財政課