

策定スケジュール（令和7年2月20日時点）

		令和 6（2024）年度												令和 7（2025）年度													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
令和 6 年度	（1）計画準備																										
	（2）実態・ニーズ把握調査の実施																										
	①既存資料・データの収集・整理・分析						現況データの整理・分析																				
	②関係者ヒアリング						事業者 ヒアリング	まとめ		庁内 ヒアリング	まとめ			※施策事業の検討に併せて、適宜、実施													
	③ムーバス利用者アンケート調査									準備	実施	集計とりまとめ															
	④路線バス利用者アンケート調査									準備	実施	集計とりまとめ															
	⑤タクシー利用者アンケート調査									準備	実施	集計とりまとめ															
	⑥市民アンケート調査												準備	実施	集計とりまとめ												
	⑦住民グループインタビュー調査						3 地域 各 2 回開催	とりまとめ	ムーバスのコンセプトの検証																		
	（3）現計画の評価・検証								ヒアリング 結果反映	まとめの 提示・協議	分科会・協議会 意見の反映																
（4）地域公共交通を取り巻く課題整理			想定される課題を整理									各種調査結果を反映				ビッグデータ分析結果を反映											
令和 7 年度	（1）計画準備																										
	（2）実態・ニーズ把握調査の実施																										
	ビッグデータ活用・分析													ビッグデータ分析													
	（3）ムーバス事業の評価・検証											各種調査結果を反映			ビックデータ分析結果を反映												
	（4）基本的な方針及び目標の設定			想定される方向性を整理								各種調査結果を反映															
	（5）目標達成のための施策・事業及び推進方策の検討			考え得る施策を整理								各種調査結果を反映										次年度の事業推進に向けた詳細検討を行う。※計画書には反映しない					
	（6）計画（案）のとりまとめ												骨子案の作成			素案の作成			案の作成								
	パブリックコメント																				実施	結果とりまとめ					
	活性化協議会									第 1 回 7/9							第 4 回				第 5 回				第 6 回		
	交通事業者分科会									第 1 回 6/11							第 4 回①	第 4 回②		第 5 回				第 6 回			

※実施済み（ヒアリング・会議等）は 赤字

第1回 協議会・分科会 議題 ・策定スケジュール ・検討の視点	第2回 協議会・分科会 議題 2-① ・現況データ整理・分析 ※ ・住民グループインタビュー結果 ※ ・事業者ヒアリング結果 ※ ・利用者アンケート（案） 2-② ・現計画の評価・検証 ※ ・利用者アンケート（案） ※ ・市民アンケート（案） ※	第3回 協議会・分科会 議題 ・現計画の評価・検証（令和7年2月3日時点） ・利用者アンケートの調査結果 ⇒ムーバス利用者アンケート ⇒路線バス利用者アンケート ⇒タクシー利用者アンケート ・地域公共交通をとりまく課題 ・市民アンケート調査票の最終確認	第4回 協議会・分科会 議題 4-① ・ビッグデータ分析結果 ・市民アンケート調査結果 ・地域公共交通をとりまく課題（修正版） ・基本方針、計画目標、評価指標（案） 4-② ・施策および事業（案）① ・地域公共交通計画（骨子案）提示	第5回 協議会・分科会 議題 ・施策および事業（案）② ・地域公共交通計画（素案）承認	第6回 協議会・分科会 議題 ・パブリックコメントの実施結果 ・地域公共交通計画の承認
--	---	--	---	--	--