

外環道路特別委員会 経過報告（令和7年5月21日以降の主な動き）

このことについて、下記のとおり報告します。

記

1 外環本線

○前回委員会での確認事項について

説明会の開催方法、騒音振動に伴う一時滞在場所の確保等

○シールドマシンの現在位置について

大泉本線北行（カラッキュー）大泉JCTから約4,257m（令和7年6月23日時点）

大泉本線南行（グリルド）大泉JCTから約4,196m（令和7年6月23日時点）

※武蔵野市の市境（大泉JCTから約6,000m地点）

2 外環の2

○中間まとめ（案）について

東京都が事務局となり、令和7年3月に中間まとめ（記録版）の取りまとめを実施
今後は、概要版作成及び公表に向けた調整を行う。

担当課 都市整備部まちづくり推進課