

外環道路特別委員会 経過報告（令和 7 年 8 月 22 日以降の主な動き）

このことについて、下記のとおり報告します。

記

1 簡易投函

○令和 7 年 9 月 5 日

「事業進捗等をお知らせするオープンハウスの開催結果について」

「地盤補修の施工状況等に関するオープンハウスの開催結果について」

「東京外かく環状道路 東名ジャンクション北工事の入札公告について」

2 外環本線

○令和 7 年 8 月 26 日

外環事業シールドトンネル工事の状況等をお知らせするオープンハウス（本宿小学校）

○前回委員会での確認事項について

緊急対策チームによる検討内容、高圧洗浄作業による地表面への影響、FAQ、深部における空洞調査の手法、武蔵野市到達予測根拠について

○シールドマシンの現在位置について

大泉本線北行（カラッキュー）大泉 J C T から約 4,411m（令和 7 年 9 月 8 日時点）

大泉本線南行（グリルド）大泉 J C T から約 4,338m（令和 7 年 9 月 8 日時点）

※武蔵野市の市境（大泉 J C T から約 6,000m 地点）

3 外環の 2

○令和 7 年 8 月 28 日

中間まとめ（概要版）確認作業（住民構成員・都・市合同）

担当課 都市整備部まちづくり推進課