

外環道路特別委員会 経過報告（令和 7 年 11 月 17 日以降の主な動き）

このことについて、下記のとおり報告します。

記

1 簡易投函

○令和 7 年 11 月 25 日

「第 33 回東京外環トンネル施工等検討委員会の開催結果について」

○令和 7 年 11 月 28 日

「外環事業シールドトンネル工事の状況等に関する主なご質問とその回答（令和 7 年 11 月 28 日時点）」

「外環事業シールドトンネル工事の状況等をお知らせするオープンハウスの開催について」

「外環事業シールドトンネル工事に関する現場視察会の開催について（お知らせ）」

2 外環本線

○前回委員会での確認事項について

本線トンネル（北行）大泉南工事の振動・騒音結果について、事業評価監視委員会での走行時間短縮便益の算出について、環境影響評価書の確認方法について、家屋調査等お知らせチラシの工夫について

○報告事項について


令和 8 年 1 月 9 日 市公式 L I N E 運用開始

令和 8 年 1 月 19 日 事業進捗オープンハウス（@本宿小学校 18 時から）

令和 8 年 1 月下旬 事前調査説明会（@本宿小学校予定）

（家屋調査・路面下空洞調査）

○シールドマシンの現在位置について



（参考：前回委員会報告 北行 4,444m、南行 4,496m）

3 外環の2

○調整状況について

令和7年11月27日 中間まとめ（概要版）確認作業（住民構成員・都・市合同）

令和7年12月11日 中間まとめ（概要版）確認作業（住民構成員・都・市合同）

担当課 都市整備部まちづくり推進課