

市庁舎空調設備改修工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和7年6月6日

提出者 武蔵野市長 小美濃 安 弘

市庁舎空調設備改修工事請負契約の変更について

市庁舎空調設備改修工事請負契約（令和４年９月15日議決）の内容を下記のとおり変更する。

記

1 件 名 市庁舎空調設備改修工事請負契約

2 変更の内容

区分	既定	変更
契約金額	金1,053,800,000円	金1,087,500,700円

（提案理由）

労務単価及び資材単価の高騰によるインフレスライド条項の適用並びに工種等の追加に伴い、武蔵野市工事請負契約約款第24条第6項及び第18条の規定に基づき、請負金額の変更を行うものである。