

第二期武蔵野市学校施設整備基本計画 策定スケジュール

時 期		策定審議会	備考
令和7年度	7月17日	第1回(改定の趣旨、主要論点の説明、これまでの意見聴取と改築事業データ、今後の予定)	
	9月12日	学校の視察	大野田小学校・第五中学校
	9月18日	第2回(子どもの学びを第一に主要論点に関する審議) 主要論点①:全市的視点から見た中学校の適正な数 主要論点②未来における教育を見据えた校舎のあり方	
	10月	情報発信と意見聴取	
	11月6日	第3回(主要論点に関する審議)	
	12月		
	1月19日	第4回(主要論点に関する審議)	
	2月25日	第5回(中間まとめ:主要論点の方向性)	
	3月	中間まとめの公表、パブリックコメントの募集	教育委員会定例会で報告(中間まとめ)
令和8年度	4月	第6回(改築順、事業費などに関する審議)	
	5月	第7回(改築順、事業費などに関する審議)	
	6月		
	7月	第8回(計画案に関する審議)	
	8月	計画案の公表、パブリックコメントの募集	教育委員会定例会で報告(計画案)
	9月		
	10月	第9回(計画答申に関する審議)	
	11月	第10回(計画答申)	
	12月		
	1月		教育委員会定例会で協議(計画案)
	2月		教育委員会定例会で議決(計画)
	3月		