

武蔵野市地域防災計画修正のスケジュール(案)

資料5

		全体の動き	防災会議	意見聴取	議会の動き
令和7年度	4月			災対各部【優先推進事業/前年度実績】	
	5月	プロポーザル実施(30日)			
	6月				
	7月	修正概要の検討(素案作成)	第1回【修正方針】(23日)		
	8月				
	9月				決算特別委員会
	10月			・要配慮者等関係機関 ・自主防災組織、避難所運営組織 ・関係団体 ・災対各部【優先推進事業】	
	11月				
	12月				
	1月				
令和8年度	2月			災対各部【素案修正】	
	3月				予算特別委員会
	4月				
	5月	修正原案の検討		災対各部【原案修正】 東京都意見照会(~R8.11)	
	6月			・要配慮者等関係機関 ・関係団体	
	7月		第2回【原案確定】(日程未定)		
	8月			災対各部【修正原案確認】	
	9月	計画案の検討			・行政報告 ・決算特別委員会
	10月			・パブリックコメント ・市民意見交換会	
	11月				
	12月			災対各部【最終案確認】	
	1月		第3回【計画決定】(日程未定)		
令和9年度	2月	計画の策定			資料送付
	3月				予算特別委員会
	4月				
令和9年度	5月	・各課、市民周知 ・市報特集号			
	6月				