

第1回 改定委員会
【資料6-1】

【資料6-1】

	R7												R8												備考																								
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																									
市民等への周知	4/15市報 市民委員公募 (2week)												3月最終週頃 さくらまつり																																				
改定委員会	【第1回】 ・改定基本方針 ・現行計画の進捗、課題 ・諮問内容 ・委員会の進め方 ・上位計画、関連計画 ・現状分析、市民意見 ・現状分析項目(案) ・齋庭教授講演 (土地利用)												【第2回】 ・現況分析 ・目指す方向性の決定 ・計画の対象範囲 ・土地利用の方向性 ・滞留づくり、災害時の備え ・文化資源の活用 ・質の高い緑の創出 ・大沢教授講演 (交通環境)												【第3回】 ・駅前広場の拡張 (2(3)ロータリー) ・各路線の再編の方向性 ・周辺道路の通過交通対策 ・駐車対策(荷さばき、送迎) ・自転車の走行に関すること ・田口氏講演 (にぎわい、経済)												【第4回】 ・駅前広場の拡張 (望ましい方向性) ・駅前広場拡張に向けた 市有地の考え方 ・三鷹駅北口周辺の市有地 ポテンシャルの検討 ・地域イベントや地域活動 の活性化 ・にぎわいの環境づくり ・計画骨子案												
庁内委員会	4/17 庁内推進会議												庁内推進会議												庁内推進会議																								