

高齢者総合センター大規模改修に伴う機械設備工事請負契約の
変更について

上記の議案を提出する。

令和7年12月3日

提出者 武蔵野市長 小美濃 安 弘

高齢者総合センター大規模改修に伴う機械設備工事請負契約の
変更について

高齢者総合センター大規模改修に伴う機械設備工事請負契約（令和6年3月12日議決）の内容を下記のとおり変更する。

記

1 件 名 高齢者総合センター大規模改修に伴う機械設備工事請負
契約

2 変更の内容

区分	既定	変更
契約金額	金327,800,000円	金350,293,900円

（提案理由）

賃金水準等の上昇による全体スライド条項の適用及び新たな工種等の追加に伴い、武蔵野市工事請負契約約款第24条第1項及び第18条の規定に基づき、請負金額の変更を行うものである。