

市庁舎屋上防水改修工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和7年12月3日

提出者 武蔵野市長 小美濃 安 弘

市庁舎屋上防水改修工事請負契約の変更について

市庁舎屋上防水改修工事請負契約（令和7年9月19日議決）の内容を下記のとおり変更する。

記

1 件 名 市庁舎屋上防水改修工事請負契約

2 変更の内容

区分	既定	変更
契約金額	金211,200,000円	金225,347,100円

（提案理由）

新たな工種等の追加に伴い、武蔵野市工事請負契約約款第18条の規定に基づき、請負金額の変更を行うものである。