

第二期武蔵野市学校施設整備基本計画 策定スケジュール

時 期		策定審議会	備考
令和7年度	7月17日	第1回(改定の趣旨、主要論点の説明、これまでの意見聴取と改築事業データ、今後の予定)	
	9月12日	学校の視察	大野田小学校・第五中学校
	9月18日	第2回(子どもの学びを第一に主要論点に関する審議) 主要論点①:全市的視点から見た中学校の適正な数 主要論点②未来における教育を見据えた校舎のあり方	
	10月27～31日	審議会経過説明会	会場:中学校6校 対象:開かれた学校づくり協議会
	11月6日	第3回(主要論点に関する審議)	
	1月6～9日	審議会経過説明会	会場:3駅圏 対象:市民
	1月19日	第4回(主要論点に関する審議)	
	2月25日	第5回(中間まとめ:主要論点の方向性)	
	3月	中間まとめの公表、パブリックコメントの募集	教育委員会定例会で報告(中間まとめ)
令和8年度	4月28日	第6回(パブリックコメント回答(案)の共有など)	
	6月30日	第7回(3章学校施設整備にあたっての考え方などに関する審議)	
	8月24日	第8回(4章計画・設計の具体的な事項、5章整備スケジュールと費用の見通しなどに関する審議)	
	10月5日	第9回(計画(案)に関する審議)	
	11月	計画(案)の公表、パブリックコメントの募集	教育委員会定例会で報告(計画案)
	12月21日	第10回(計画答申)	
	1月		教育委員会定例会で協議(計画)
	2月		教育委員会定例会で議決(計画)
	3月		