

## 本町コミュニティセンター移転及び複合化施設整備基本設計（案）について

### 1 基本設計（案）の概要について

別紙「本町コミュニティセンター移転及び複合化施設整備 基本設計（案）概要版」のとおり

### 2 概算工事費について

概算工事費 約 16 億円（税込み）

※現段階における概算額であり、今後変動する可能性がある。詳細の工事費については、今後の実施設計において具体的な積算を進めていく。

### 3 今後のスケジュール（予定）

内容	時期
基本設計及び実施設計	令和 9 年 3 月まで
入札、議案審議及び工事契約	令和 9 年 4 月から 9 月
建設工事	令和 9 年 10 月から 11 年 3 月（約 18 か月）
施設オープン	令和 11 年 4 月頃

※市民説明会及びオープンハウスの開催

#### (1) 日程及び会場

令和 8 年 5 月 31 日（日） 本町コミュニティセンター 第 1・第 2 会議室

#### (2) 内容

①説明会（午前 10 時から正午） 市及び設計者による基本設計案の説明

②オープンハウス（午後 1 時から 4 時まで） 模型・パネル展示、市及び設計者による対話型の説明

#### (3) 広報 市報 5 月 15 日号、市ホームページ等

担当課 市民部市民活動推進課