

債務負担行為補正について（議案第39号資料）

第2表 債務負担行為補正

（追加）

件名	予算総額	令和8年度予算額 (繰越明許を含む。)	債務負担行為補正
障害者福祉センター改築工事	2,748,915千円	520,000千円	2,228,915千円

理由

障害者福祉センター改築工事について、建築工事の入札不調による再入札を令和8年2月に実施したものの、建築工事が入札不調となり、建築工事の金額を増額して入札する必要があるため、電気設備工事、機械設備工事等も含めた改築工事全体として債務負担行為を設定するものである。

なお、建築工事が落札され、建築工事に合わせて電気設備工事及び機械設備工事の物価高騰分の対応を要する場合は、今回設定する債務負担行為の変更を別途行う見込みである。

【参考】

○年度毎の予算内訳（千円）

時点	令和7年度	令和8年度 (繰越明許を含む。)	令和9年度	令和10年度	令和11年度	予算総額
令和7年度 予定額 (R7.4月時点)	497,500	267,500	1,425,657	-	-	2,190,657
令和7年度 補正後予定額 (R7.11月時点)	497,500	22,500	866,900	803,757	-	2,190,657
令和8年度 予定額 (R8.5月時点)	-	520,000	796,260	821,600	611,055	2,748,915
債務負担行為額					2,228,915	

担当課 財務部財政課