
武蔵野市バリアフリー基本構想改定　　スケジュール [ 修正版 ]

   

令和２年度  

5月 6月 7月 8月 9月 10月 1月 2月 3月

バリアフリー
基本構想

改定
　
全体計画

5月 6月 7月 8月 9月 10月11月 12月 1月 2月 3月 4月

8月

庁内会議

ワーキング
会議

改定委員会

バリアフリー
ネットワーク

会議

特定事業者
連絡会

備　考

市議会

4月 5月 6月 7月 3月

令和３年度

9月 10月 11月 12月 1月 2月

11月

8月 9月 10月 11月

12月

4月 5月 6月 7月 12月

改定に向けた 当事者意見の収集

8月24日

～ 9月5日

4月末ごろ

お盆GW

（修正）（修正）

９月上ごろ

基本方針・

目標年次の検討

特定事業計画の

進捗状況の整理

上位関連計画・

関連法令等の整理

生活関連施設・

経路見直しの検討

9/30(水) 12月中ごろ

7/7(火) 19：00～ 10/26(月) 14：30～ ６/24(木） 15：30～ １月中ごろ

9/14（月）・16（水）

第１回

改定委員会

第2回

改定委員会

第3回

改定委員会

特定事業の検討

（時点修正・追加）

改定基本構想

（たたき台）

の作成

改定方針

の作成

その他の事項

の検討

特定事業者

連絡会

冊子印刷

新規特定事業者

への説明

検

討

第2回

ワーキング会議

第2回

庁内会議

移動等円滑化に

関する事項の

見直しの検討

改定基本構想

（素案）の作成

第５回

庁内会議

● 定例議会● 定例議会● 定例議会● 定例議会

● 委員の委嘱

● 会議の目的説明

■ 改定方針（案）

■ 地域別構想

● 重点整備地区（案）

● その他の地区（案）

● 改定基本構想

● （案）の最終確認

第５回

改定委員会

建設委員会へ

行政報告

2020年 2021年

緊
急
事
態
宣
言

12/28(月) 書面＋DVD9月末ごろ

検

討

2021年

東
京
2
0
2
0

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク7月23日

～ 8月8日

東
京
2
0
2
0

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

● 定例議会● 定例議会● 定例議会

10月上ごろ

第4回

改定委員会

■ 実現にあたって

■ 改定基本構想

● （素案）

６/8（火）

第3回

庁内会議

■ 特定事業・

促進方針に

関する検討（案）

促進項目（案）

全体方針の検討 特定事業

の調整

検

討

第4回

庁内会議

検

討

特定事業者

への報告

１月末ごろ

年末・年始

パブコメ

準備

7/7(火) 10/26（月） ２月ごろ

第１回

改定委員会

第2回

改定委員会

第3回

改定委員会

● 委員の委嘱

● 会議の目的説明

■ 改定方針（案）

■ 地域別構想

● 重点整備地区（案）

● その他の地区（案）

● 改定基本構想

● （案）の承認

第4回

改定委員会

■ 実現にあたって

● 改定基本構想

● （素案）の検討

バリアフリー

基本構想

改定

パブリック

コメント

従前スケジュール案 ( 2020.10 時点 )

市長

答申

バリアフリー

基本構想

発行

市
長
選
（
予
定
）

10月

1週目～ 2週目

パブリック

コメント

各種調整

冊子構成

など

７月ごろ

バリアフリー

ネットワーク会議

'21.04.15

● 改定に向けた進め方

● 特定事業（案）の

● 検討依頼

当事者アンケート

2022年

検

討

● 定例議会 ● 定例議会

各特定事業の共有・

事業間の調整

地域別構想の検討

促進方針・項目に関

する検討（案）

取り

まとめ

資料 １

第５回

改定委員会

7月末ごろ

■ 特定事業・

促進項目に

関する検討（案）

３月ごろ ※ 合同開催

バリアフリー

ネットワーク会議

特定事業者

連絡会 ②

特定事業

の調整
改定方針

の作成

改定基本構想

（たたき台）

の作成

特定事業者

連絡会 ①

11月末ごろ

12月ごろ

バリアフリー

ネットワーク会議

緊
急
事
態
宣
言


