
武蔵野市バリアフリー基本構想改定　　スケジュール表 [ 修正版 ]

   

12月 1月 2月 3月

市議会

庁内会議

ワーキング
会議

改定委員会

バリアフリー
ネットワーク
会議

特定事業者
連絡会

備　考

バリアフリー
基本構想
改定

　
全体計画

5月 6月 7月 8月

令和２年度  令和３年度

5月 6月 7月 8月 9月 10月 9月 10月11月 12月 1月 2月 3月 4月 11月

資料４
武蔵野市バリアフリー基本構想2022（案）

パブリックコメントの実施報告

資料５
武蔵野市バリアフリー基本構想2022（案）に対する
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8月24日

～ 9月5日

お盆GW

（修正）（修正）

９/10(金)

基本方針・

目標年次の検討

特定事業計画の

進捗状況の整理

上位関連計画・

関連法令等の整理

生活関連施設・

経路見直しの検討

9/30(水) 12/20（月）

7/7(火) 19：00～ 10/26(月) 14：30～ ６/24(木） 15：30～ １/14(金) 15:30～

9/14（月）・16（水）

第１回

改定委員会

第2回

改定委員会

第3回

改定委員会

特定事業の検討

（時点修正・追加）

改定基本構想

（たたき台）

の作成

改定方針

の作成

その他の事項

の検討

特定事業者

連絡会

冊子印刷

新規特定事業者

への説明

検

討

第2回

ワーキング会議

第2回

庁内会議

移動等円滑化に

関する事項の

見直しの検討

改定基本構想

（素案）の作成

第５回

庁内会議

●定例議会●定例議会●定例議会●定例議会

● 委員の委嘱

● 会議の目的説明
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●定例議会●定例議会●定例議会

9/28（火）15:30～

第4回

改定委員会

■ 実現にあたって

■ 今後の展開

■ 改定基本構想

６/8（火）

第3回

庁内会議

■ 特定事業・

促進方針に

関する検討（案）

促進項目（案）
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コメント

各種調整

冊子構成

など

コロナ禍のため順延

バリアフリー

ネットワーク会議

● 改定に向けた進め方

● 特定事業（案）の

● 検討依頼

当事者アンケート
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討
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促進方針・項目に関

する検討（案）

取り

まとめ

コロナ禍のため延期予定

2/22（火）
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改定委員会
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パブリックコメントの募集

資料２
第４回武蔵野市バリアフリー基本構想

改定委員会議事要旨

資料３
第４回改定委員会以降の

主要な変更点

武蔵野市バリアフリー基本構想
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