

むさしのエコリゾート令和3年度事業計画一覧(案)

		令和2年度		令和3年度																					
		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月										
時節		Valentine Day	ひな祭り	入学 進級	GW 行楽	梅雨	夏休み プール	お盆 帰省	2学期始まり 秋の訪れ	ハロウィン	紅葉	歳末 X'mas	新年	Valentine Day	ひな祭り										
行事・イベント				22 アースデイ	22 生物多様性の日	5 環境の日 環境月間				3R強化月間		温暖化防止月間													
館 環境テーマ			自然(樹・花・生物)			水 気候危機			食		3R														
働きかけの意図				新たな活動の紹介・勧誘		市民に意識してほしいことを訴求 エコリゾート本稼働		活動の推進・展開					活動のまとめ												
議会		厚生委員会等																							
会議運営		運営会議 事業計画 施設利用・貸出ルール 評価手法の検討・評価 展示計画 広報計画 連携会議 事業計画 施設利用・貸出ルール 評価手法の検討・評価 展示計画 庁内推進本部 事業計画 施設利用・貸出ルール 評価手法の検討・評価 展示計画		貸出ルール素案協議 評価素案協議 展示計画協議 広報計画案協議 貸出ルール案協議、修正案		修正案送付 修正案送付 修正案送付 修正・決定		R2事業評価審議 利用ルール披露・連携会議の今後																	
計画		事業計画 事業計画 施設利用・貸出ルール 評価手法の検討・評価 展示計画 色調計画 広報計画		連携会議アンケート集約・案作成 計画面作成 白 桃		修正案作成 修正・決定 修正・決定・決定 R2事業評価実施 運用開始 桃 黄緑		規則改正・運用開始 黄緑 緑		事業計画とは? ①この事業全体 ②サポーター事業 ③館の事業		広報計画では 事業計画に沿って、個々の事業に加えて、 事業の節目の内容をHPやSNSで周知して いくことが必要		赤黒		赤 緑		赤 緑		赤 白		桃 白		桃 黄緑	
啓発事業		環境の学校 R2事業 R3事業 環境の学校 PRプロジェクト R2事業 ホームページ 動画 SNS フリーペーパー R3事業 環境フェスタ 施設見学 副読本		26 第5回振り返りまとめ 成果発表 仕様決定・起案・決裁		事業者選定・決定 参加者募集市報エントリー		参加者募集市報掲載 第1回		第2回		第3回		第4回		第5回		成果発表		実施 環境フェスタの目的は? ①団体交流・活動紹介 ①'環境の学校などの事業紹介 ②市民への啓発 ③市民の体験		環境フェスタに何を結びつけるか ①団体活動紹介 ②子どもエコクラブの活動発表(壁新聞) ③環境の学校などの成果発表 ④サポーター事業			
補助金		市民提案型環境啓発事業																							
周知・啓発		エコリゾート展示 環境展 エコマルシェ クリーンセンター		SDGs展示開始(食)⇒(衣)⇒(住)		環境展 市報エントリー 環境展市報広報		気候危機 環境展実施 エコリゾート誘引		イベント実施 企画展示					周年事業		活動成果発表会		アップサイクルコンテスト		春休みワークショップ				
						6(日)エコマルシェ		27(火)収穫体験		3~7夏休みワークショップ		19(日)エコマルシェ		19(火)収穫体験		14(日)オープンハーベスト		5(日)エコマルシェ 18-19 冬休みワークショップ							

むさしのエコリゾート令和3年度事業計画一覧(案)

		令和2年度		令和3年度												
		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
時節		Valentine Day	ひな祭り	入学 進級	GW 行楽	梅雨	夏休み プール	お盆 帰省	2学期始まり 秋の訪れ	ハロウィン	紅葉	歳末 X'mas	新年	Valentine Day	ひな祭り	
行事・イベント				22 アースデイ	22 生物多様性の日	5 環境の日 環境月間				3R強化月間		温暖化防止月間				
館 環境テーマ			自然(樹・花・生物)			水 気候危機			食			3R				
働きかけの意図				新たな活動の紹介・勧誘		市民に意識してほしいことを訴求 エコリゾート本稼働		活動の推進・展開					活動のまとめ			
一般		こどもエコクラブ R2事業 R3事業 緑のカーテン事業 緑の市民講座 R2事業 R3事業 体験事業 (SDGsゲーム) アーカイブ	24 レモン栽培	JEC地域事務局機能相談 募集チラシエントリー 26 コミュニティガーデン 仕様決定決裁	仕様決定 募集チラシ準備 市報エントリー 仕様決定 業者決定 苗準備 市報エントリー 業者選定 市報エントリー アーカイブと事業をどう関連づけるか	募集チラシ配布 市報掲載 配布先募集 市報掲載 業者決定 参加者募集市報掲載	ゴーヤ苗活用 苗配布(エコリゾート) 第1回	環境啓発事業一般のそれぞれに、市の事業のどこにつなげるか、外部評価などにつなげるか 育成記録集約 第2回	育成状況HP掲載 ゴーヤコンテスト? 第3回	脱炭素チャレンジカップエントリー 第4回	環境フェスタ活動紹介				全国フェスティバル	
工事等																
サポーター事業					サポーター ①企画系:モヤモヤ会議 ②事業系:講座やイベント企画・運営 ③講師登録		サポーター事業+施設貸し+展示 ⇒館としての事業をどう回すか 展示計画同様に、社会のイベントと整合させていくか									
施設貸し				団体の活動支援として何をやっていくのか 何と関連づけるのか												

キーワード	目的	目標
こども	子どもが伝える主体になる	環境伝道師の育成
食	食のつながりで環境問題を考える	エコプラザがフードバンクの窓口となる
ごみ		
プラスチック	家庭でのプラスチック削減	プラスチック・ダイエト
水	健全な水の循環の管理・維持によって省エネ・脱炭素を進めSDGs達成に貢献する	水循環をめぐる啓発運動実施
緑	私たちが健康に生きる	武蔵野市生物多様性基本方針の実現
エネルギー	気候変動の深刻さの周知	コバンサメ企画の実施
教育	大人と子どもと一緒に学ぶ	学んだことを一つずつ教科書にする
SDGs	パートナーシップで住み続けられる街づくり	大人の義務教育を行う
衣服	子どもたちが環境について理解を深める	日本一エコな成果物を完成・展示・発表