

～東京吉祥寺南病院の整備状況～

診療休止中の吉祥寺南病院の後継病院「東京吉祥寺南病院」の整備状況についてお知らせします。

◎旧吉祥寺南病院等の解体工事が始まりました！

令和8年3月31日から、旧吉祥寺南病院及び元時間貸し駐車場の解体工事が始まりました。工期は令和8年11月中旬頃までを予定しています（作業進捗により多少の変動が発生する可能性があります）。



◎新病院「東京吉祥寺南病院」の建築に向けた計画が動き出しました！

東京吉祥寺南病院の建築に向け、令和8年4月6日に市まちづくり推進課へまちづくり条例に基づく大規模開発基本構想の届出がなされました。届出についてはまちづくり推進課窓口で縦覧できます。今後手続きが進みますと、近隣住民に対する説明会が開催される予定です。

◎今後の予定

年 月	内 容
令和8(2026)年4月	現病棟等の解体工事実施
令和9(2027)年4月	新病院の建設工事開始
令和11(2029)年7月	新病院の完成
10月	新病院の開院

※手続の状況等により、スケジュールが変更となる場合があります。

吉祥寺地域の医療体制の整備に関するこれまでの経過等については、市ホームページを参照ください。



■お問い合わせ：武蔵野市健康福祉部健康課
吉祥寺地域医療調整担当
0422-51-7004（直通）