


武蔵野市バリアフリー基本構想2022に基づく特定事業計画等の進捗状況_集計結果

資料2-1

R7.3.31時点

1 全体集計結果

完了済	継続事業(※1)	事業実施中(※2)	事業未実施	計
39	475	56	111	681
6%	70%	8%	16%	-



* 一部去年の数字を修正しております

2 事業別集計結果

No.	特定事業	完了済	継続事業(※1)	事業実施中(※2)	事業未実施	計
1	市全域教育啓発特定事業・その他の事業	1	10	3	2	16
		6%	63%	19%	13%	-
2	公共交通特定事業	3	69	1	2	75
		4%	92%	1%	3%	-
3	道路特定事業計画（都道）	0	15	1	0	16
		0%	94%	6%	0%	-
4	道路特定事業計画（市道等市管理道路）	4	64	2	26	96
		4%	67%	2%	27%	-
5	建築物特定事業計画（公衆トイレ）・路外駐車場特定事業計画	3	5	0	1	9
		33%	56%	0%	11%	-
6	吉祥寺 建築物特定事業計画	7	92	5	23	127
		6%	72%	4%	18%	-
7	駅周辺 都市公園特定事業計画	0	7	0	0	7
		0%	100%	0%	0%	-
8	三鷹駅 建築物特定事業計画	2	47	3	14	66
		3%	71%	5%	21%	-
9	周辺 都市公園特定事業計画	0	9	0	0	9
		0%	100%	0%	0%	-
10	市役所 建築物特定事業計画	10	44	21	24	99
		10%	44%	21%	24%	-
11	周辺 都市公園特定事業計画	6	29	0	1	36
		17%	81%	0%	3%	-
12	武蔵境 建築物特定事業計画	1	46	2	15	64
		2%	72%	3%	23%	-
13	駅周辺 都市公園特定事業計画	0	15	0	1	16
		0%	94%	0%	6%	-
14	交通安全	2	22	18	0	42
		5%	52%	43%	0%	-
15	その他事項	0	1	0	2	3
		0%	33%	0%	67%	-

(※1)継続事業：完了時期を定めず目標年次まで継続的に実施する事業

(※2)事業実施中：目標年次までの完了を目指し現在実施中の事業