市民活動促進基本計画改定計画策定スケジュール

資料5

業務	内容	11			12			1			2			3		
第６回委員会	・改定計画（中間のまとめ）について	★11/1														
再度修正したものをお送りし、ご意見をいただく	第６回委員会のご意見を基に修正・送付	→	→													
作業部会（仮）	実施要相談 もしくは正・副委員長一任での作成もあり			★11月末予定												
パブコメ						→	→	→								
パブコメご意見回答と素案作成	素案作成し、委員に送付								→							
委員長と打ち合わせ	資料作成								★打ち合わせ							
第７回委員会	改定計画（案）について									★1月末						
資料作成	資料作成し委員へ送付										→	→				
第８回委員会	改定計画策定											★２月中頃				
市長答申													★			