
新武蔵野クリーンセンター（仮称）建設事業スケジュール
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平成32年度

施設整備
エリア整備
周辺整備
　　　　の検討

エコプラザ検討

エコプラザ整備
スケジュール

庁内推進本部

平成31年度

現クリーンセン
ター
↓

新クリーンセン
ター

新クリーン
センター
建設工事

解体工事

施設・周辺整備
協議会

平成28年度 平成29年度 平成30年度

新工場棟建設工事 試運転調整 

煙突基礎補強 
外装下部補修 

2ヶ月 1ヶ月 

外構 

植栽工事 
1ヶ月 

新管理棟 

建設工事 

8ヶ月 

新管理棟 9ヶ月 

新工場棟稼働 

新管理棟へ引越 

5ヶ月 

1号炉、2号炉運転終了 

ごみ受入開始 

2ヶ月 

3号炉運転終了 

外構工事 

入札・契約期間 

現施設解体工事 

解体計画 

説明会 

解体工事 

説明会 

第四期施設・周辺整備協議会 

施設整備・エリア整備 

具体化 

煙突切替え工事 

第三期施設協議会 

準備 残工事 

全施設供用開始 

仮設事務所 

新工場棟ごみ受入試運転 

新工場棟建設工事 

煙突基礎 

準備 

ランドスケープ（西側外構・芝生広場・植栽工事） 

北エリア（街区整備） 

新クリーンセンター建設事業 

とりまとめ 調整 

とりまとめ 

調整 

課題・提案 

全体とりまとめ 
設計 整備 

設計 
整備 

エコプラザ市民会議 

第四期施設協議会 

とりまとめ 

設計 

周辺整備 

エコプラザの考え方 

関係部署での検討 

エコプラザ整備 エコプラザ設計 

エコプラザ基本的な考え方 エコプラザ整備方針・運営方針 エコプラザ運営手続き（条例等） エコプラザ運営者選定・決定 準備・オープン 

エコプラザ

の考え方 

市民会議 

の報告 

協議会での

意見調整 

協議会代表

委員 

庁内推進本部（情報共有）⇒関係部署での検討 

計画化（時間軸で考える） 

課題出し 

周辺整備 

予算化 予算化 予算化 
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