
第六次子どもプラン武蔵野 令和６年度策定スケジュールについて 

 

 令和６年度第六次子どもプラン武蔵野の策定については、11月の『中間のまとめ』の公表に向け、

各種アンケート調査および意見聴取結果を踏まえ、第五次子どもプラン武蔵野の実績と評価の検討、

第六次子どもプラン武蔵野の主な取組み、計画の構成について検討していく。 

なお、11月の『中間のまとめ』の公表にあわせ、パブリックコメントの募集、市民意見交換会の

開催等により、広く市民意見の聴取を行いながら策定を進めていく。 

また、令和６年度に策定を予定している『武蔵野市第六期長期計画・調整計画（二次調整計画）』

の検討内容とも整合を図るものとする。 

 

 

時期 項目 内容 

４-５月 
子どもプラン推進地域協議会 

委員更新 

・各団体の令和６年度の委員について確認 

・委員更新の手続き 

６月頃 
【令和６年度第１回】 

子どもプラン推進地域協議会 

・第五次子どもプラン武蔵野 実績と評価 

・第六次子どもプラン武蔵野 計画の構成 

・第六次子どもプラン武蔵野 進捗管理について 

・第六次子どもプラン武蔵野 主な取組について 

・各種アンケート 意見聴取結果 報告 

・類型別施設整備計画について 

８月頃 
【令和６年度第２回】 

子どもプラン推進地域協議会 

・第五次子どもプラン武蔵野 実施状況報告（最終） 

・第六次子どもプラン武蔵野 実績と評価 

・第六次子どもプラン武蔵野 中間のまとめ（案） 

・量の見込み 確保方策について 

10月頃 
【令和６年度第３回】 

子どもプラン推進地域協議会 

・第六次子どもプラン武蔵野 中間のまとめ（案） 

・量の見込み 確保方策について 

11月中旬 
第六次子どもプラン武蔵野 

『中間のまとめ』公表 

11月中旬から 12月中旬まで、パブリックコメントの

募集を実施 

11月-12月 
第六次子どもプラン武蔵野 

市民意見交換会開催 

市内３駅圏（武蔵境、三鷹、吉祥寺）での市民意見交

換会を開催 

２月頃 
【令和６年度第４回】 

子どもプラン推進地域協議会 

・第六次子どもプラン武蔵野（案） 

・パブリックコメントの報告について 

３月 
第六次子どもプラン武蔵野 

策定 
令和７年４月より公表 

 

資料５ 

令 和 ６ 年 ３ 月 2 8 日 
第４回子どもプラン推進地域協議会 

令和６年度 第六次子どもプラン武蔵野策定スケジュール（予定） 

※令和６年３月現在予定 一部スケジュールに変更が生じる場合があります。 


